

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/2021/I/Ple

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic
a údržby majetku města
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem: **Ing. Lenka Macková**
Sokolská 20, 783 86 Dlouhá Loučka
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lenka Macková
Bankovní spojení: mBank S.A.
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ8060134302
IČO: 06280455
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě
v Uničově od 19.7.2017, pod č.j. ŽÚ/711/2017/Vy
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 31/2021/I/Ple k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Za Nemocnicí - rekonstrukce místní komunikace včetně podloží, chodníkového tělesa a stávajících ul. vpustí včetně napojení**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Předmět smlouvy“ a „Doba plnění“, a to s ohledem na projednávání zpracovaného návrhu projektové dokumentace s objednatel, které se týkalo změny využití chodníkové plochy na plochu zpevněnou a z důvodu navýšení množství účastníků řízení v průběhu doby plnění zapříčiněné majetkoprávním vyrovnáváním pozemků:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 4. Místo plnění, se mění takto:

4. Místo plnění: ulice Za nemocnicí, Bílovec. Pozemky parcelní číslo 2213/11-ostatní komunikace, 2200/20-ostatní komunikace, 2213/12-jiná plocha, 2213/28-jiná plocha, 2213/29-jiná plocha, 2213/30-jiná plocha, 2213/31-jiná plocha, 2213/32-jiná plocha, 2213/33-jiná plocha, 2213/34- jiná plocha, 2213/35-jiná plocha, 2213/36-jiná plocha, 2213/37- jiná plocha, 2570-ostatní komunikace v k.ú Bílovec-město.

Místo předání projektové dokumentace: Městský úřad Bílovec, ul. 17. listopadu 411, Odbor investic a údržby majetku města, kancelář-dveře č.118.

Článek III. Doba plnění, bod 1., se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DUS a předání pravomocného územního souhlasu:

do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2

b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení :

do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez obchodních názvů a značek.

do 4 týdnů od nabytí právní moci DSP


2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne **11. 05. 2022**

Za objednatele:



starostka města

V Bílovci dne

Za zhotovitele:

**Ing. Lenka
Macková**

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Macková
Datum: 2022.05.10
14:53:51 +02'00'

Ing. Lenka Macková