

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2111053

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2111053 ze dne 20.08.2021

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou
města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MIZERA – STAVBY, a.s.**
se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
zastoupený: Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva
IČO: 28762070
DIČ: CZ 28762070
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-4194010247/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 08. 2021 smlouvu o dílo č. 2111053 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Opravy dlažeb v Tyršově ulici, Benešov“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění zadání který řeší detailní upřesnění materiálu polymercementové spárovací hmoty Sika Fasserfix 133 a její aplikaci. Dohodou obou smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění podrobně specifikované v **příloze č. 1 tohoto dodatku** - Rozpočet víceprací a méněprací je přílohu č.1 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny díla. Souhrn méně a víceprací je vyčíslen navýšením celkové ceny díla o 461.899,33 Kč bez DPH.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	2.152.931,23 Kč
DPH 21%	452.115,56 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2.605.046,79 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne :

29. 04. 2022

Za objednatele:

Měs
Ing.



Za zhotovitele:

MIZERA – STAVBY
p. Miloslav Mizera



MIZERA - STAVBY, a.s. 
Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz
DIČ: CZ28762070