

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 0521300280 na VZ
„Revitalizace parku Bedřich v MČ Brno-Židenice – revitalizace, sanace,
stavební úpravy parku“**

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“),
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími*

č. objednatele: 0521300280/1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

b) zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“) a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) ve věcech smluvních

b) stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „**Revitalizace parku Bedřich v MČ Brno-Židenice – revitalizace, sanace, stavební úpravy parku**“, a to vzhledem k nutnosti realizovat určité dodatečné práce (vícepráce). Změny spočívají v Opravě štítové stěny domu Václavkova 2867/4, 615 00 Brno, která přímo sousedí s místem plnění dle původní smlouvy (park *Bedřich*). Konkrétní stavební úpravy které jsou postihnuty tímto dodatkem tvoří jeho přílohu č. 1 a č. 2. Uvedené práce nemají vliv na termín předání hotového díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se mění předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II. ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- *Dílo bude provedeno v souladu s položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1. a č. 2 Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.*

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se ruší obsah čl. IV., bod 1. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

<i>Cena díla dle SoD bez DPH:</i>	<i>3.063.413,97 Kč</i>
<i>Navýšení dle Dodatku č. 1 SoD bez DPH:</i>	<i>398 247,04.Kč</i>
<i>Celková cena díla dle SoD bez DPH:</i>	<i>3.461.661,01 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>726.948,81 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD vč. DPH:</i>	<i>4.188.609,82 Kč</i>

DPH odvede objednatel, jedná se o přenesenou daňovou povinnost.

Čl. 4 Dodatku



Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet-oprava štítové stěny doma Václavkova 4

Příloha č. 2 – položkový rozpočet-kotvicí systém u štítové stěny doma Václavkova 4



stavby a.s.
IČO
317628





Stavební rozpočet

Název stavby:

REVITALIZACE PARKU BEDŘICH V MČ BRNO-ŽIDENICE

Doba výstavby:

Objednatel:

Městská část Brno - Židenice

Druh stavby:

Oprava štítové stěny domu Václavkova 4

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Brno-Židenice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Popis			M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	cena celkem
Č.p.	Položka					
Díl:						
1	Ruční osekání vápenné omítky do tl.30mm		m2	57,53200	237,00	13 635,08
	15,14x3,8			57,53200		
2	Přesun vybouraných hmot.		t	1,74000	1 037,00	1 804,38
3	Montáž EPS 70 TL. 160 mm vč mat.		m2	57,53200	1 524,00	87 678,77
	15,14x3,8			57,53200		
4	natažení stěny lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla)vč mat.		m2	57,53200	979,00	56 323,83
	15,14x3,8			57,53200		
5	Penetrace podkladu.vč mat.		m2	57,53200	28,10	1 616,65
6	Natažení fasadní omítky sil. ruční.zn.1,5 Web.plastik. vč mat.		m2	57,53200	1 724,00	99 185,17
	15,14x3,8			57,53200		
7	Lešení do 4m		soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
	Montáž,demontáž					
8	Odoz a likvidace		t	1,97000	2 148,00	4 231,56
9	Oplechování Zn.vč		bm	15,15000	816,00	12 362,40
Cena celkem bez DPH						318 837,84 Kč



Stavební rozpočet

Název stavby:

REVITALIZACE PARKU BEDŘICH V MČ BRNO-ŽIDENICE

Doba výstavby:

Objednatel:

Městská část Brno - Židenice

Druh stavby:

Oprava štitové stěny domu Václavkova 4

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Brno-Židenice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Popis		M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	cena celkem
Č.p.	Položka				
Díl:					
1	Nerez .kotvici oka M12x220 A2	ks	72,00000	341	24 552,00
	Obvod. 30+30+4x3		72,00000		
2	Nerez lanko tl.4 7x7	bm	166,00000	70,00	11 620,00
3	Lisovací spojky	ks	72,00000	11,00	792,00
	30+3+4x3		72,00000		
4	Spojka křížová nerez	ks	78,00000	89,00	6 942,00
	26x3				
5	Nerez očníce 4	ks	72,00000	33,10	2 383,20
6	Montáž nerezového	soubor	1,00000	33 120,00	33 120,00
Cena celkem bez DPH					79 409,20 Kč