

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla na akci

„Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – „Odvhlčení zdiva a zhotovení okapového chodníku“,

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel:

**Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p/H,
Holešovská 394, 768 61 Bystřice p/H**

Sídlo : Holešovská 394, 768 61 Bystřice p/H
Statutární orgán : Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka školy
b) ve věcech technických : Michal Provazník
IČO : 47935952
DIČ : CZ47935952
Bankovní ústav : Komerční banka
Číslo účtu : 8379400207/0100
Tel. : 573 380 802
E-mail : pastyrikova@ssn.cz
ID DS : xyuw7nq

1.2. Zhotovitel

: Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.
Sídlo : Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární orgán : Pavel Ulrych
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, XC 638/75
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Pavel Ulrych -jednatel
b) ve věcech technických : Stanislav Šerý - stavbyvedoucí
Pavel Ulrych - jednatel
IČO : 29183375
DIČ : CZ29183375
Bankovní ústav : Komerční banka
Číslo účtu : 43 -5568950247/0100
Tel. : 606 721 456
E-mail : ulrych.stavitel@seznam.cz
ID DS :

Při výkopových pracích na odvlhčení zdiva bylo zjištěno, že u odtoková kanalizace z nástřešku školy, byla objevena stávající kameninová kanalizace, která je zanešená a nefunkční. Z těchto důvodů bude tato kanalizace odstraněna a nahrazena novou kanalizací z PVC DN 110. Současně s tím budou osazeny nové šachty, jak při vstupu tak i při odtoku do veřejné kanalizace (viz položkový rozpočet).

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a Dodatku č. 1, že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Identifikační údaje akce

Název akce: **Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – Odvlhčení zdiva a zhotovení okapového chodníku - vícepráce**

Místo stavby: budova **SŠNO Bystřice p/H Holešovská 394,**

Investor (objednatel): **SŠNO Bystřice p/H, Holešovská 394, 768 61 Bystřice p/H, IČO: 47935952**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: -

Technický dozor díla: Michal Provazník

Koordinátor BOZP objednatele: Michal Provazník

Generální dodavatel díla: Pavel Ulrych–STAVITEL s.r.o.

Odpovědný pracovník zhotovitele: Stanislav Šerý

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Michaela Ulrychová

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Michal Provazník

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **27. 5. 2022**

3.2. Místem plnění je budova SŠNO Bystřice p/H, Holešovská 394, 768 61 Bystřice p/H..

4. CENA DÍLA

29 986,81 Kč (bez DPH)

6 297,23 Kč (DPH 21%)

36 284,04 Kč (cena včetně DPH)

(slov třicet šest tisíc dvěstěosmdesátčtyři korun a čtyři haléře)

4.1. **Cena díla je dohodnuta na základě položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele.**

5. ROZHODNÉ PRÁVO

5.1. Smluvní vztah upravený tímto dodatkem ke smlouvě se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

5.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném tímto dodatkem vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 6.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 1 smlouvy.
- 6.4. Přílohou č. 1 dodatku č. 1 smlouvy je položkový rozpočet
- 6.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

V Bystřici pod Hostýnem


Dne 14.4.2022

Dne 14. 4. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing.



Bystřice pod Hostýnem
Holešovská 394, 768 61 Bystřice p. H.

.....
Pav



Palackého 664,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 378 126; 573 378 127
IČO: 29183375, DIČ: CZ29183375

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	UL22/04	Oprava na budově střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem
Objekt:	04	Odvlhčení a okapový chodník zhotovení nové kanalizace
Rozpočet:	02	Vícepráce
Objednatel:	Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Holešovská 394 76861 Bystřice pod Hostýnem	IČO: 47935952 DIČ: CZ47935952
Zhotovitel:	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804 76861 Bystřice pod Hostýnem	IČO: 29183375 DIČ: CZ29183375

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 893,65
PSV	3 395,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 697,37
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 986,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 986,81 CZK
Základní DPH	21 %	6 297,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 36 284,04 CZK

v Bystřici p.H. dne 14.04.2022

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 654,42	26
8	Trubní vedení	HSV			14 919,60	50
96	Bourání konstrukcí	HSV			885,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			561,33	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 395,79	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			873,30	3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 697,37	6
Cena celkem					29 986,81	100

Položkový rozpočet

S:	UL22/04	Oprava na budově střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem
O:	04	Odvhlčení a okapový chodník- zhotovení nové kanalizace
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	7 654,42			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,29000	1 365,00	4 490,85
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	3,29000	133,00	437,57
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,80000	1 144,00	915,20
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	12,00000	35,90	430,80
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	1,20000	1 150,00	1 380,00
Díl: 8		Trubní vedení	14 919,60			
6	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	20,50000	56,20	1 152,10
7	894431111RAA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, poklop litinový, čtvercový rám do teleskopické trouby.						
8	894431211RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	5 470,00	5 470,00
9	28611140.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500 mm	kus	1,00000	122,50	122,50
10	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	20,00000	196,50	3 930,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	885,00			
11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,25000	3 540,00	885,00
vybourání stávající šachty : 0,25				0,25000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	561,33			
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,39116	403,50	561,33
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	3 395,79			
13	721242112R00	Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	1,00000	3 340,00	3 340,00
14	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07663	728,00	55,79
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	873,30			
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	244,00	122,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,50000	17,10	8,55
17	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,50000	1 475,00	737,50
18	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,50000	10,50	5,25
Díl: VN		Vedlejší náklady	1 697,37			
19	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 131,58	1 131,58
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
20	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	565,79	565,79
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem						29 986,81

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	UL22/04	Oprava na budově střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem
O:	04	Odvlhčení a okapový chodník- zhotovení nové kanalizace
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem