

Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo č.054/2020/Pi
„Restaurátorská rekonstrukce varhan Červeného kostela“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel Ivan Červenka
Místo podnikání/Sídlo: Jakubovice 5, 563 01 Lanškroun
IČ: 15005780
DIČ: CZ5502042271
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č 054/2020/Pi „Restaurátorská rekonstrukce varhan Červeného kostela“ ze dne 20.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.10.2021 (dále také jen Smlouvy“):

II.

Článek II. Předmět Smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné práce, které obsahují:

Vícepráce v rámci 3. Etapy provádění díla dle čl. IV, odst. IV.1 Smlouvy:

- zhotovení nové manuálové vzdušnice a upravení dispozice nástroje 55.000,- Kč

Celková cena víceprací 55 000 Kč bez DPH (Zhotovitel není plátcem DPH).

III.

Čl. V. Cena díla Smlouvy se v odstavci V.1. mění takto:

„V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

Původní cena celkem díla bez DPH:	1 200 000 Kč
Cena za VCP Dodatek 1 bez DPH	410.000 Kč
Cena za MNP Dodatek 1 bez DPH	80.000 Kč
Cena za VCP Dodatek 2 bez DPH:	55 000 Kč
Původní cena za 1. Etapu díla ve znění dodatku 1	430 000 Kč
Původní cena za 2. Etapu díla ve znění dodatku 1	400 000 Kč
Původní cena za 3. Etapu díla	370 000 Kč
Nová cena za 1. Etapu díla	730 000 Kč
Nová cena za 2. Etapu díla	510 000 Kč
Nová cena za 3. Etapu díla	345 000 Kč
Celková nová cena díla bez DPH:	1 585 000 Kč
DPH	- zhotovitel není plátce DPH
Celková nová cena díla s DPH:	1 585 000 Kč
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.“	

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 107. schůzi, konané dne 4.4.2022 pod bodem usnesení č.107/7b).
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

V Hlučíně dne 9.5.2022

V Jakubovicích dne 9.5.2022

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
objednatel

.....
Ivan Červenka
zhotovitel