



## **Dodatek č. 1 k objednávce č. ODaP/11/2021/LH**

**Město Bílina**  
Břežánská 50/4  
418 31 Bílina  
IČO: 00266230  
(dále jen „Objednatel“)

a

**EnerSolutio s.r.o.**  
Italská 2581/67  
120 00 Praha  
IČO: 06919839  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  
k objednávce č. ODaP/11/2021/LH ze dne 01.11.2021

### **I.**

Smluvní strany shodně konstatují, že Objednatel dne 01.11.2021 vystavil **objednávku č. ODaP/11/2021/LH – „Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 vč. konzultace před a během certifikačního auditu“** v rámci projektu s názvem „Smart Bílina – efektivní a komunikující úřad“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19\_109/0016719), kterou Zhotovitel dne 02.11.2021 svým podpisem přijal.

### **II.**

Smluvní strany se v souladu s bodem 8. *Přílohy č. 1 k objednávce ODaP/11/2021/LH – smluvní podmínky*, dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku bude lhůta provádění díla prodloužena s ohledem na překážky v provádění předmětu na straně Objednatele. Smluvní podmínky k objednávce č. ODaP/11/2021/LH se mění v části „**Termín dodání**“ takto:

- *implementace systému ČSN EN ISO 50001 do 30.09.2022*
- *konzultace před a během certifikačního auditu do 31.01.2023*

### **III.**

V dalších bodech zůstávají smluvní podmínky nezměněny.

Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Převzal: