

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **D i t e r a, s.r.o.**  
**IČO: 01696041, DIČ: CZ01696041**  
**sídlo Smetanovo náměstí čp.99, 570 01 Litomyšl**  
zápis v rejstříku vedeného KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32218  
zastoupen Štěpánem Kutou – jednatelem společnosti  
bankovní účet číslo: 107-5043510257/0100  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.08.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla **Vybudování rozběžiště a vrhačské klece na tréninkovém hřišti, stadion Litomyšl**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 20.08.2021.

### B.

Z důvodu činnosti archeologů na záchranném archeologickém výzkumu a z důvodu nevhodných klimatických podmínek bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31.05.2022**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 01.12.2021 usnesením č. 1007.


V Litomyšli dne *2.5.2022*

Za objednatele:



Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

Za zhotovitele:



Štěpán Kuta – jednatelem společnosti

DIČ: CZ01698041

