



OSM/22/337/PIM

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/21/1446/PIM ze dne 19.10.2021 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Zpracování projektové dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října“

1.1. Objednatel:

obchodní firma/název: Město Turnov
 Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
 IČ: 00276227
 DIČ: CZ00276227
 Č.ú:
 Které zastupuje :
 Kontaktní osoba:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma/název: Digitronic CZ s.r.o.
 Sídlo: Za Pasáží 1429, Pardubice
 Jednající:
 IČ: 48168017
 DIČ: CZ48168017
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II Předmět smlouvy (dílo, činnost), odst.2.7 na doplnění projektové dokumentace o oplocení celého areálu (vč. doměření navazujících a dotčených objektů a vč. návrhu variant) a v rámci inženýrské činnosti na zajištění vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu. V návaznosti na výše uvedené se obě strany dohodly na prodloužení termínu pro inženýrskou činnost v čl. III Doba a místo plnění a na navýšení ceny v čl. IV Cena a platební podmínky.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**článek III**

Termín zahájení plnění.....25.10.2021

Předaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně rozpočtu nejpozději do 25.1.2022

Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení nejpozději do 12.5.2022

Předaná projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb..... do 4 týdnů od vydání stavebního povolení

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**článek IV**

4.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Předmět díla dle Smlouvy	Cena díla bez DPH v Kč	Cena díla včetně DPH v Kč
Dokumentace pro vydání společného povolení včetně rozpočtu	220.000,-	266.200,-
Dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.	150.000,-	181.500,-
Inženýrská činnost a podání žádosti o společné povolení	25.000,-	30.250,-
CENA DÍLA CELKEM dle Smlouvy	395.000,-	477.950,-
Předmět díla dle Dodatku č. 2	Cena díla bez DPH v Kč	Cena díla včetně DPH v Kč
Vícepráce k projektové dokumentaci	15.000,-	18.150,-
Vícepráce v inženýrské činnosti	5.000,-	6.050,-
Celkem Dodatek č.2	20.000,-	24.200,-
CENA DÍLA CELKEM dle Smlouvy a Dodatku č.2	415.000,-	502.150,-
Autorský dozor v Kč/hodinu	650,-	

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek V

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 19.10.2021 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.

V Turnově, dne : 28.2.2022

V Turnově dne : - 4. 03. 2022

