

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Vodovody – úpravna vody Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: EKOEKO s.r.o.
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C8379
statutární zástupce: Ing. Josef Smažík, jednatel
IČO, DIČ: 25184750, CZ25184750
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě závěrů z projednání stavu a rozvoje vzdušné internetové sítě v rámci lokality Loreta dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla spočívajícího v návrhu anténních stožárů a zvýšení ceny díla o +69.000 Kč+ DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění dohodnutou pevnou částku ve výši **1.544.000 Kč**, z toho pro:

SO	500	- úpravy lokality Ostrov	645.000
SO	550	- úpravy lokality Loreta	899.000

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 11.09.2020.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 82. zasedání dne 11.04.2022.

V Horažďovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 06.05.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti