

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině

Rok	<i>2017</i>																										
Měsíc	květen				červen					červenec				srpen					září				říjen				
Týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<i>OBJEKT 201, 301</i>																											
<i>Komunikace</i>																											
<i>Zemní práce</i>																											
<i>Vodovod</i>																											
<i>Kanalizace</i>																											
<i>VRN</i>																											