

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2021/0965/ODaS ze dne 1.9.2021

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: [REDAKCE]
služeb MMK
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: DOSA PLUS, spol. s r.o.
se sídlem: Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65400
zastoupený
ve věcech smluvních: Markéta Buriánková Lágnerová, jednatelka
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 257 34 326
DIČ: CZ25734326
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „PD-výstavba okružních křižovatek“ se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 1.9.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku VIII. odst. 2.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo a z toho vyplývající změna ceny díla. Více práce spočívali v rozšíření díla o úpravy v ulici Italská (parkovací místa), úpravy v ulici Americká (prodloužení autobusové zastávky MHD, snížení obrubníků).

2. Potřeba provedení víceprací/méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.
3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku II. Cena a způsob úhrady, platební podmínky text odst. 1c) nahrazuje tímto novým zněním:

| | |
|------------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH: | 1.980.000,-Kč |
| DPH 21% | 415.800,-Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 2.395.800,-Kč |

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy dodatku a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

V Kladně dne: 5. 05. 2022

Za objednatele:

Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf
primátor



V Říčanech dne: 12 -05- 2022

Za zhotovitele:

DOSA PLUS, spol. s r.o.
Markéta Buriánková Lágrnerová
ředitelka



DOSA PLUS, spol. s r. o.
Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany

DIČ: CZ25734326