

DODATEK č. 07619-2022-4502-D-0014/94-01-017-X01080-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - „Elektrická kabelová přípojka pro oblast Nová voda střed včetně dovybavení rozvodny trafem“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. ELTODO, a.s.

se sídlem na adrese: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1573

zastoupen: Ladislav Beran, člen představenstva

Mgr. Marat Saber, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07619-2021-4502-S-0014/94-01-017-X01080 ze dne 16. 3. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2022 označeném jako „Elektrická kabelová přípojka pro oblast Nová voda střed včetně dovybavení rozvodny trafem. Žádost o změnu závazku z Realizační smlouvy, č.: 07619-2021-4502-S-0014/94-01-017-X01080, ze dne 16.03.2021“, vyhotoveném zhotovitelem, předloženém objednateli dne 21. 4. 2022 a evidovaném objednatelem pod čj. MF-5769/2022/4502-7 (PID: MFCRCXFDFH), který obsahuje specifikaci změny včetně odůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **2 095 179,96 Kč** (slovy: dva-miliony-devadesát-pět-tisíc-sto-sedmdesát-devět korun českých a devadesát-šest haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č.1 činí cena za provedení díla s DPH **2 535 167,75 Kč** (slovy: dva-miliony-pět-set-třicet-pět-tisíc-sto-šedesát-sedm korun českých a sedmdesát-pět haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.5.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 6.5.2022
Za ELTODO, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ladislav Beran
člen představenstva

8.5.2022

Mgr. Marat Saber
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX