

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Ivančice
Sídlo:	Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO:	00281859
DIČ:	CZ00281859
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Milan Buček, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Jaroslav Sojka, místostarosta města

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	Prefa Kompozity a.s.
Sídlo:	Kulkova 4231/10, Brno
IČO:	269 49 881
DIČ:	CZ 269 49 881
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4276,	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Filip, předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2021, v rámci veřejné zakázky „**Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II.**“, mezi Smluvními stranami (dále jako „SOD“) je úprava přílohy č. 1 – Vyplněný rozpis přijaté smluvní částky paušální ceny (dále jen „Rozpis“). Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozložení ceny dle Rozpisu, tj. ceny za některé položky v Etapě I. a II: se změni, avšak celková cena Díla zůstane stejná. Přílohou tohoto Dodatku je aktualizovaný Rozpis.
4. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou změny, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 1:

Rekapitulace za Dodatek č. 1

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ	40,98 % < 50 %
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ	0 % < 30 %

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 AKTUALIZOVANÝ – Vyplněný rozpis přijaté smluvní částky paušální ceny
- Příloha č. 2 Změnový list č. 1

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno radou města usnesením č. RM/2022/5/93 na schůzi konané dne 9. 2. 2022.

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 10. 5. 2022

V Brně dne 12.5.2022

.....
Milan Buček
starosta města

.....
Ing. Miloš Filip
předseda představenstva