

Dodatek č. 1

k výzvě k poskytnutí plnění č. 22225001393

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Osoba pověřená jednáním ve věcech dílčích veřejných zakázek:


plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc,
ředitel Agentury logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,

Se sídlem: Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:



e-mail: alog_akvizice@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:

VZ 5512, Odbor akvizic,
Boleslavská 929,
250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

(dále jen „kupující“)

a

MAISON DE QUALITÉ s.r.o.

Zapsaná: OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 50412

Sídlo: Týnská 1053/21, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110195

DIČ: CZ25110195

Osoba oprávněná

k jednání: Mgr. Pavlína Krausová Převrátilová, jednatelka

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 478651523/5500

Kontaktní osoba: Ing. Roman Kraus



datová schránka: 7dhjtvn

Adresa pro doručování korespondence: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1

(dále jen „prodávající“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. XVI odst. 2 rámcové dohody č. 191050561 ze dne 26. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2020 (dále jen „dohoda“) tento dodatek č. 1 k výzvě k poskytnutí plnění č. 22225001393 (dále jen „výzva“), zaslané kupujícímu v souladu s čl. V odst. 1 dohody a potvrzené prodávajícím dne 14. 2. 2022, čj. MO 41295/2022-551200 (dále jen „dodatek“).

II. Preambule

2.1. Prodávající zaslal dne 6. 4. 2022 žádost o mimořádné prodloužení dodacího termínu plnění z výzvy na dodávku „Kukly-čepice“ s termínem plnění 15. 5. 2022. Na základě výzvy kupujícího doplnil prodávající důvody vzniku této mimořádné situace, která vznikla v důsledku zastavení ověřeného funkčního železničního servisu na trase mezi ČLR a Českou republikou, kdy bylo zboží dodáváno za 26-28 dní. Náhradní trasa po železnici je vedena přes Kazachstán-Turecko do České republiky s dobou přepravy 30-35 dní a 3 až 5 dní na dodání na sklad nebo lodí s dopravou v délce 40-42 dní a s týdnem na vyzvednutí. Prodávající již dne 29. 3. 2022 zvolil zejména z časových důvodů trasu po železnici, s termínem prvního možného odjezdu vlaku dne 22. 4. 2022.

2.2. Na základě výše uvedeného, v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany z důvodu výše uvedených dohodly na uzavření tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění prvního odstavce čl. 3 výzvy, a to následovně:

„Prodávající zahájí plnění veřejné zakázky po uveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí do 14. června 2022.“

IV. Ostatní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení výzvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4.2. Znění tohoto dodatku nemá vliv na výzvy učiněné v budoucnu na základě čl. V. dohody.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní kupující, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc
ředitel
v zastoupení
plukovník gšt. Ing. Michal Sladký
podepsáno elektronicky

V Praze

Ing. Roman Kraus Digitálně podepsal Ing. Roman Kraus
Datum: 2022.05.12 13:05:44 +0200
Mgr. Pavlína Krausová Převrátilová
jednatelka
podepsáno elektronicky