

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina		Variabilní symbol 6622 Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka	
Bankovní spojení: Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965		Odběratel IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451 Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika	
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz		Místo určení:	
Datum vytvoření dokladu 11.05.2022 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 30.04.2022 ... splatnosti 26.05.2022			
Kód	Označení dodávky	Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH [%]: Cena/MJ s DPH: Celkem bez DPH Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
 na základě smlouvy o dílo č. 139/2021, ze dne 2.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu č. 3 o provedených stavebních pracích
 částku ve výši

1 kpl 572179,500 0 572179,50 572179,50 572179,50

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
572 179,50 Kč

Vystavil:
 Tel.:



BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČO: 25201506 DIČ: CZ25201506



Vystavil:



Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2022 do 30.04.2022

SOD 16/BP/21

Stavba :

Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	1 815 879,30	572 179,50	2 599 609,10
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	1 815 879,30	572 179,50	2 599 609,10

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317 330 02 Dýšina



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	1 695 519,96	572 179,47	1 726 063,02
2	Vodovodní přípojky	786 461,97	0,00	0,00	786 461,97
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	120 359,29	0,00	87 084,11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	651 193,66	149 599,94	476 371,55
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	45 490,50	15 163,50	26 283,40
5	Komunikace	1 104 589,34	161 728,00	50 540,00	892 321,34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	0,00	0,00	11 175,36
8	Trubní vedení	1 609 738,40	582 924,80	243 638,55	783 175,05
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	41 280,00	0,00	108 884,40
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	0,00	0,00	47 768,15
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	92 615,00	42 272,48	2 889,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	289 631,24	120 288,00	70 965,00	98 378,24
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	74 026,74	0,00	32 327,46
ON	Ostatní náklady	101 089,20	46 332,55	0,00	54 756,65

Stavba:

Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Objekt:

Vodovodní řady

30.04.2022

Rozpočet:

Soupis provedených prací

		V rozpočtu		Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název	Množství	Množství	Množství	
1	Zemní práce		1 177 720,07	651 193,66	149 599,94
1	113107630R00 m2 90,30 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j	94 851,12	49 665,00	9 030,00	
		1 050,40000	550,00000	100,00000	
2	113108410R00 m2 93,40 Odstranění podkladů nebo krytů živichných, v ploše jednotlivě nad 50 m2,	98 107,36	51 370,00	9 340,00	
		1 050,40000	550,00000	100,00000	
7	121101103R00 m3 50,50 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	1 321,08	505,00	816,08	
		26,16000	10,00000	16,16000	
8	130001101R00 m3 740,30 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	14 213,76	9 623,90	4 589,86	
		19,20000	13,00000	6,20000	
9	132201212R00 m3 209,00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení	209 000,00	85 690,00	31 350,00	
		1 000,00000	410,00000	150,00000	
10	132201219R00 m3 21,10 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	21 100,00	8 651,00	3 165,00	
		1 000,00000	410,00000	150,00000	
12	151101101R00 m2 13,20 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	25 301,76	11 880,00	3 960,00	
		1 916,80000	900,00000	300,00000	
13	151101111R00 m2 6,20 Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m	11 884,16	5 580,00	1 860,00	
		1 916,80000	900,00000	300,00000	
14	162301101R00 m3 92,60 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	112 675,68	44 448,00	13 890,00	
		1 216,80000	480,00000	150,00000	
15	167101102R00 m3 71,90 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	43 743,96	17 256,00	6 471,00	
		608,40000	240,00000	90,00000	
16	174101101R00 m3 143,30 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	87 183,72	34 392,00	12 897,00	
		608,40000	240,00000	90,00000	
17	175101101 RT2 m3 589,70 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku	181 095,25	82 558,00	47 176,00	
		307,09725	140,00000	80,00000	
19	1622 m3 101,10 Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,	39 590,76	19 209,00	5 055,00	
		391,60000	190,00000	50,00000	
4	Vodorovné konstrukce		79 173,69	45 490,50	15 163,50
21	451573111R00 m3 1 010,90 Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	79 173,69	45 490,50	15 163,50	
		78,32000	45,00000	15,00000	
5	Komunikace		1 015 278,83	161 728,00	50 540,00
22	566903111R00 t 505,40 Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drceným	350 375,63	161 728,00	50 540,00	
		693,26400	320,00000	100,00000	
8	Trubní vedení		1 176 296,04	582 924,80	243 638,55
32	871211121R00 m 92,90 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vr	36 974,20	28 799,00	8 175,20	
		398,00000	310,00000	88,00000	
34	871251121R00 m 144,70 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	57 445,90	44 857,00	12 588,90	
		397,00000	310,00000	87,00000	
39	891261221R00 kus 818,20 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním k	3 272,80	0,00	1 636,40	
		4,00000	0,00000	2,00000	
40	891261221R00 kus 818,20 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním k	3 272,80	0,00	1 636,40	
		4,00000	0,00000	2,00000	
48	899721112R00 m 15,90 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	15 566,10	6 678,00	6 360,00	
		979,00000	420,00000	400,00000	

Stavba:

Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Objekt:

Vodovodní řady

30.04.2022

Rozpočet:

Soupis provedených prací

				V rozpočtu	Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
52	857601102 R00	kus	594,90	8 923,50	5 354,10	3 569,40
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, jištěný spoj			15,00000	9,00000	6,00000
53	893385OA0	KUS	71 604,80	143 209,60	0,00	143 209,60
	ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY			2,00000	0,00000	2,00000
54	286134321R	m	176,90	71 462,29	54 839,00	16 623,29
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 63x5,8 mm PN16, návin 100 m			403,97000	310,00000	93,97000
56	286134333R	m	345,40	139 180,66	107 074,00	32 106,66
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 110x10,0 mm PN16, návin 100 m			402,95500	310,00000	92,95500
58	42200860R	kus	360,60	1 442,40	0,00	721,20
	HAWLE kolo ruční DN 65			4,00000	0,00000	2,00000
71	422935323R	kus	5 670,50	68 046,00	51 034,50	17 011,50
	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN100,PN 16, voda + kanál			12,00000	9,00000	3,00000
M21	Elektromontáže			134 887,48	92 615,00	42 272,48
83	210800526RT1	m	38,50	37 691,50	16 170,00	21 521,50
	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého volně, včetně dodávky v			979,00000	420,00000	559,00000
84	210810022R00	m	47,50	18 905,00	16 150,00	2 755,00
	Montáž kabelu CYKY 750 V, 12 x 2,5 mm ² , volně uloženého			398,00000	340,00000	58,00000
85	460490012R00	m	10,30	4 099,40	3 193,00	906,40
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm			398,00000	310,00000	88,00000
86	210 9	m	36,80	14 646,40	11 408,00	3 238,40
	Kabelová chránička KOPOFLEX Ø50mm, D+M+protažení kabelů			398,00000	310,00000	88,00000
87	34111134R	m	147,40	59 545,18	45 694,00	13 851,18
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 2,5 mm ²			403,97000	310,00000	93,97000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			266 213,38	120 288,00	70 965,00
88	979082213R00	t	70,10	64 797,08	28 040,00	17 525,00
	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým			924,35200	400,00000	250,00000
89	979082219R00	t	20,70	172 206,78	78 660,00	45 540,00
	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započ			8 319,16800	3 800,00000	2 200,00000
90	979990001R00	t	31,60	29 209,52	13 588,00	7 900,00
	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů			924,35200	430,00000	250,00000

572 179,50