

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 10-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1045
Název RFC SZR	Práce spojené s I. řádným Releasem ISZR
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0056574 / 84962
Katalogový list	ISZR05 – objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění prací spojených s I. řádným Release ISZR 25.6.2022 - nasazení, regresní a bezpečnostní testy.



Bezpecnostni_testy
_ISZR.docx

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Regresní testy

Před každým release budou provedeny a vyhodnoceny regresní testy, abychom ověřili, že změnami provedených v release nebyla dotčena stávající funkcionality.

Výstupem regresních testů bude:

- ISZR – volání a odpovědi služeb ISZR
- FAIS – PDF vydávaných formulářů

Poznámka: při každém release se vždy provedou regresní testy jak pro ISZR, tak pro FAIS, vzhledem k obousměrné vazbě mezi ISZR a FAIS.


Rozšíření regresních testů o nové funkcionality je součástí testů u každého nového PnČ.

3.2 Bezpečnostní testy

Provedení následujících bezpečnostních testů na testovacím a následně produkčním prostředí ISZR.

Testovací prostředí PUBLIKACE:





Produkční prostředí:




1. Request z nepovolené IP adresy
2. Request z povolené IP adresy, ale s certifikátem vydaným neautorizovanou certifikační autoritou
3. Ověření nastavení SSL na vnějším rozhraní

3.3 Nasazení

V rámci nasazení budou provedeny následující práce:

- Vytvoření verze ISZR a FAIS
- Nasazování verze ISZR a FAIS na všechny prostředí.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD	Role
Provedení bezpečnostního testu 1 release: - provedení testu - závěrečná zpráva		Bezpečnostní specialista
Provedení regresních testů: -provolání služeb ISZR -kontrola výstupů (XML) -při nalezení anomálií komunikace s dotčenými ZR -provolání služeb FAIS -kontrola výstupů (PDF) -předání výstupů zákazníkovi		Bezpečnostní specialista
Celkem		

Celková cena činí 237 600,00 Kč bez DPH, tj. 287 496,00 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Předání výstupů z regresních testů před nasazením do produkčního prostředí proběhne před release. Výstup bezpečnostního testu bude předán do 5 pracovních dní od Release.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní

7. Výstupy změnového požadavku

- Zpráva o výsledku bezpečnostního testu,
- Zpráva o výsledku regresních testů.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Akceptace zprávy o výsledku bezpečnostních testů a regresních testů.

8.2 Způsob ověření na produkci

Nasazená verze ISZR a FAIS.

9. Požadavky na součinnosti

Uvedeny ve vloženém souboru „Bezpecnostni_testy_ISZR.docx“ (viz bod 2.)

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nepředpokládáme


10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Dopady na bezpečnost IS – žádné.

Možné nežádoucí ovlivnění základních bezpečnostních funkcionalit systému prováděnou změnou bude prověřeno v rámci bezpečnostního testu.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		