

DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-21649/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „PD – rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená – 2.“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:

IČ: 252 97 066

DIČ: CZ25297066

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-21649/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 7. CENA DÍLA - bod 7.1 původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Cena víceprací činí: | |
| Celková cena víceprací bez DPH | 120 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 25 200,00 Kč |
| Celková cena víceprací včetně DPH | 145 200,00 Kč |

a mění se

| | |
|------------------------------|---------------|
| původní znění: | |
| Celková cena díla bez DPH | 650 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 136 500,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 786 500,00 Kč |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| nové znění: | |
| Celková cena díla bez DPH | 770 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 161 700,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 931 700,00 Kč |

Důvodem změny ceny jsou požadavky na požárně bezpečnostní řešení staveb (dále PBR). PBR pro prostory zasažené rekonstrukcí (prostor výměníku) nestačí pro správné řešení ke stavebnímu povolení. Je nutné vyhotovit PBR na celou budovu a tak zajistit odpovídající řešení pro realizaci stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 11-05-2022

Za objednatele:



Ing. Stanislav Rychtecký
vedoucí Odboru správy majetku

V Hradci Králové dne 12-05-2022

Za zhotovitele:

