

Číslo smlouvy objednatele: 137-2015-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 502/2015

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, Pobočka Prostějov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Buczkowski, Pobočka Prostějov

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 602 427 670
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.
sídlo: Sportovní 3, 796 01 Prostějov
zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem
jednatelem společnosti GEODETIKA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl

Tel.: +420 582 330 238
E-mail: prostejov@geodetika.cz
ID DS: hjt75qe
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 108909494/0600
IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dušan Vystavěl
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Vystavěl

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. **Zvýšení počtu měrných jednotek** u níže uvedených fakturačních celků na základě zpracování konkrétních údajů, které byly zjištěny při pracích prováděných v terénu:

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole

2. **Náklady na provedení uvedených prací** jsou následující:

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole

Počet MJ se zvyšuje z původních 5 na 10 MJ.

Cena za MJ (bod) 1 400 Kč bez DPH.

Cena nových služeb (navýšení počtu MJ) činí 7000 Kč bez DPH

**Čl. II.
Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v článku VI. Smlouvy o dílo se mění takto:
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	564 320,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	803 090,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	74 200,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	50 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 491 610,- Kč
DPH 21%	313 238,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 804 848,- Kč

Odůvodnění:

K navýšení počtu měrných jednotek došlo v důsledku skutečně provedených prací na fakturačních celcích 3.3.1.

Nové služby byly zadány s použitím jednacního řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s Čl. VI. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacního řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 137-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 502/2015 uzavřená dne 11.03.2015 nemění.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne **22. 06. 2015**

Za objednatele:



.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu

Za zhotovitele:

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63180000

.....
Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti
GEODETIKA s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo-KoPÚ Výšovice

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výšovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	300	7 500	31.05.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 400	14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	529	320	169 280	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	1	600	600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	530	200	106 000	31.01.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	940	151 340	30.06.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	1 600	9 600	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	530	200	106 000	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					564 320	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	530	680	360 400	30.04.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	290	200	58 000	30.04.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	4 000	12 000	30.04.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	200	16 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	200	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	200	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	529	610	322 690	31.10.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					803 090	31.10.2017

3.3	Mapové dílo	ha	530	140	74 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					74 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	500	50 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	564 320 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	803 090 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	74 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 491 610 Kč
DPH 21% v Kč	313 238 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 804 848 Kč

V Olomouci dne **22. 06. 2015**

Za objednatele:
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
 Blanická 383/1
 772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu Olomouc

V Prostějově dne

Za zhotovitele:
Geodetika
 GEODETIKA s.r.o.
 Sportovní 3, 796 01 Prostějov
 IČO: 634 80 999
 DIČ: CZ63480999

Ing. Dušan Vystavěl
 jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.