

## Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě 21ZA-003166

### Čištění kanalizace-strojní čištění v úseku km 80-131,4

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005258

Číslo dílčí smlouvy: 21ZA-003166

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název Dílčí smlouvy: **Čištění kanalizace-strojní čištění v úseku km 80-131,4**

Číslo řídicího dokumentu: 21DOS-000130

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“)

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: [CZ65993390](https://www.mfcr.cz/uzivatel/65993390)  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted] generálním ředitelem  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] pověřen řízením správy  
dálnic  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] pověřen řízením správy  
dálnic  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí střediska  
e-mail: j[redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. SEZAKO Prostějov s.r.o.

se sídlem: J.B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov  
IČO: 255 79 703  
DIČ: CZ25579703  
zápis v: krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35412  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted] jednatel společnosti  
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I. PREAMBULE

- 1.1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla uzavřena Dílčí Smlouva, pod výše uvedeným označením, která nabyla účinnosti dne 9.3.2022 (dále též „**Dílčí smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v poskytování Služeb vztahující se ke strojnímu čištění kanalizace v úseku km 80-131,4, a to v rozsahu stanoveném Smlouvou.
- 1.2. Zahájení poskytování Služeb bylo dle Dílčí smlouvy sjednáno k měsíci březnu roku 2022, kdy započalo plnění.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Termín plnění odst. 4.2. RD a bodu č. 6 Dílčí smlouvy dohodly na změně termínu ukončení plnění. **Termín plnění se prodlužuje do 31.5. 2022. Prodloužení termínu je z důvodu koordinace prací s monitoringem kanalizace a eliminování počtu dopravních omezení.**
- 2.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy či příloh Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


za Poskytovatele  
SEZAKO Prostějov s.r.o.

Jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*



za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

pověření řízením správy dálnic  
*podepsáno elektronicky*



## **„D5 Čištění kanalizace – strojní čištění v úseku km 80,0-131,4“**

**2022**

Jedná se o provedení strojního čištění podpovrchového kanalizačního potrubí ve vybraných úsecích km 80,0-94,0; 100,0–110,0; 122,0-131,4 , které je součástí odvodňovacího systému dálnice D5.

### **V rámci dílčí zakázky budou provedeny tyto činnosti:**

- Čištění kanalizačního potrubí včetně přípojek, kanalizačních šachet, uličních a horských vpustí v souladu s přílohou č.1 (Specifikace plnění) Rámcové dohody č. 01PU-005258.
- Výměra čištění je uvedena v Soupisu výměr, který je přílohou Dílčí smlouvy.
- Předpokládaný denní výkon je minimálně 800 bm hlavní stoky, včetně souvisejících přípojek, šachet a vpustí (uzavřené pracoviště v délce 1000m). Celkem se jedná o max 42 dnů.
- Pořadí úseků k čištění se stanovuje takto:
  1. D5, km 122,0-131,4
  2. D5, km 80,0 – 94,0
  3. D5, km 100,0-110,0

Oprávněné osoby k provádění požadovaných prací musí mít platné školení ŘSD k BOZP při práci na dálnicích za provozu, které musí bezpodmínečně dodržovat.

Veškeré práce budou probíhat mimo dopravní špičku v době od 08:00h do 18:00h, vždy po předešlé dohodě s objednatelem s ohledem na aktuální dopravní situaci v čištěných úsecích. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných mimořádných událostí mohou být práce objednatelem přerušeny.

**DIO** (dopravně inženýrské opatření) zajistí objednatel v souladu se stanovenými pravidly pro označování pracovních míst a celoročním stanovením MD ČR. Použijí se převážně schémata: DK 212, DK 220, DK 240 nebo DK 241

Koordinace s ostatními pracemi jiných zhotovitelů bude zajišťována v součinnosti technických pracovníků objednatele a příslušných stavby vedoucích.

Předpokládaná doba plnění je nejdéle **do 60 kalendářních dnů od účinnosti dílčí smlouvy. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídatelných okolností bránících bezpečnému provádění činností, mohou být práce na nezbytně nutnou dobu přerušeny.**



Ekologické služby

---

**SEZAKO, s.r.o.** J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov, IČO: 25579703, DIČ: CZ25579703

Telefon: 582 336 366 \* FAX: 582 338 167 \* web: [www.sezako.cz](http://www.sezako.cz) email: [sezako@sezako.cz](mailto:sezako@sezako.cz)

**SEZAKO Prostějov, s.r.o., Provozovna Běchovice, Praha 9, Podnikatelská 573, PSČ 190 11**

Tel.: 733 321 498, e-mail: [racl@sezako.cz](mailto:racl@sezako.cz)

---

## **Žádost o prodloužení termínu realizace zakázky čištění kanalizace dle rámcové smlouvy 01PU-005258 a dílčí smlouvy 21ZA-003166:**

---

Dobrý den.

Žádám Vás o prodloužení termínu u zakázky, který má být ukončen dne 8.5.2022

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je realizace další zakázky číslo 21ZA-003190:  
D5 Prohlídka kanalizace – monitoring v úseku km 80 - 131,4.

Důvodem je součinnost při čištění a monitorování kanalizace . Vše by se dělalo v jedné  
plánované uzavírce a nemusel by se opakovaně uzavírat stejný úsek dálnice D5.

V Praze dne 21.4.2022

 ředitel pro Čechy

+420 733 321 498

[racl@sezako.cz](mailto:racl@sezako.cz)

