

DODATEK Č.1 SMLOUVY

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004283

Číslo smlouvy Poskytovatele: 023/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **Technická a odborná pomoc a činnost koordinátora při investiční přípravě dálničních odpočívek**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIC: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

EXACTING, s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

IČO: 29236517

DIC: CZ29236517

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 67527

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.06.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004283, č. smlouvy Poskytovatele:

023/2020, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je technická a odborná pomoc a činnost koordinátora při investiční přípravě dálničních odpočívek v územní působnosti ŘSD ČR, Závodu Brno.

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XI. odst. 1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že služby, které jsou předmětem Smlouvy, jsou poskytovány dle aktuálních potřeb Objednatele. Předpokládané množství hodin poskytovaných služeb nebylo doposud vyčerpáno, ale vzhledem ke skutečnosti, že žádná z dálničních odpočívek připravovaných Závodem Brno není dosud v realizaci, jsou předmětné služby i nadále potřebné.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně článku č. III. Doba plnění.
 - 1.1 Článek č. III. Doba plnění, bod 1., původně zněl takto:
 1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.*
 - 1.2 Článek č. III. Doba plnění, bod 1., nově zní takto:
 1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do vyčerpání předpokládaného počtu hodin Technické a odborné pomoci dle této Smlouvy.*

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.05.2022 9:09:35 +02:00 2