

# DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

pro akci

**„Kordinátor BOZP – Stavební úpravy objektu D - únikové cesty“**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi těmito smluvními stranami:

## **Fakultní nemocnice Olomouc**

Sídlo: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892, plátce DPH

Zastoupená ve věcech smluvních:

prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

Kontakt pro věci technické:



jako **Příkazce** (dále jen „příkazce“), na straně jedné

**a**

## **Michal Kraus**

Sídlo: Jarmily Glazarové 339/3, Olomouc, 779 00

IČ: 03517934

DIČ: CZ7508165379

bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 872572153/0800

Zastoupená ve věcech smluvních: Michal Kraus

Kontakt pro věci technické: Michal Kraus

jako **Příkazník** (dále jen „příkazník“), na straně druhé

**tímto spolu uzavírají dodatek č.1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 4.12.2020 k zajištění výkonu  
činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby  
„Kordinátor BOZP – Stavební úpravy objektu D - únikové cesty“  
(dále též jen „příkazní smlouva“)  
v následujícím znění:**

## **čl. I.**

Na základě dohody smluvních stran se čl. II **Předmět smlouvy**, bod 2.3 příkazní smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

2.3. Předpokládaná doba výkonu koordinátora BOZP je **21** měsíců od zahájení stavby.

## čl. II.

Na základě dohody smluvních stran se čl. III **Odměna a platební podmínky**, bod 3.1 příkazní smlouvy, nahrazuje tímto novým zněním:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za výkon funkce koordinátora BOZP dle článku II. odměna ve výši **210 000 Kč** bez DPH.  
Celková odměna včetně DPH činí 254 100 Kč  
Dohodnutá výše odměny obsahuje úhradu veškerých nákladů příkazníka na vykonání dohodnuté činnosti.

## čl. III

Důvodem prodloužení doby výkonu koordinátora BOZP a úpravy odměny za výkon koordinátora BOZP při realizaci, jsou změny rozsahu navržených stavebních úprav a prodloužení termínu realizace těchto úprav při zhotovení díla „Stavební úpravy objektu D - únikové cesty“.

## čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci dne 20-04-2022 .....

