

Zadání ex ante evaluace programu THÉTA 2

Ex ante evaluace programu THÉTA 2 bude probíhat 3 měsíce a jejím cílem je zhodnocení promyšlenosti nově připravovaného programu THÉTA 2, který do značné míry vychází a navazuje na program THÉTA zaměřený na modernizaci v energetickém sektoru včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií. Výsledky evaluace budou reflektovány do finální podoby programu. Evaluace se zaměří na tři okruhy orientované na:

- Zaměření a cíle programu
- Výsledky a výstupy programu
- Nastavení indikátorové soustavy programu

Evaluátoři nebudou při vypracování evaluačních otázek vycházet pouze z analýzy dokumentů, ale realizují také terénní šetření (alespoň malého rozsahu), které bude přínosné např. u zjišťování tržního potenciálu či absorpční kapacity.

Během evaluace budou probíhat pravidelné schůzky mezi zhotovitelem evaluace - evaluačním týmem a jejím zadavatelem - zástupci Technologické agentury ČR, zejména z důvodu sdílení informací o průběhu evaluace a průběžné kontroly proběhlých prací. Vzhledem k relativně krátké době realizace evaluace by měly schůzky probíhat přibližně 1 x za 2 týdny.

Výstupem evaluace bude závěrečná zpráva, která shrne odpovědi na evaluační otázky a přílohy - vyhodnocení terénního šetření a analýza podkladových dokumentů. Součástí evaluace bude i vyplnění kontrolního listu, který dle dokumentu Postup Rady při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů přikládá poskytovatel k posouzení návrhu programu Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Šablona kontrolního listu bude evaluátorům zaslána společně se vstupními podklady.

Předběžný harmonogram

TERMÍN	NÁPLŇ
09.5.-15.5.	podpis smlouvy, předání podkladových materiálů
16.5.-31.5.	analýza dokumentů, příprava terénního šetření, 1. schůzka
1.6.-15.6.	zahájení terénního šetření, finalizace analýzy dokumentů, 2. schůzka
16.6.-30.6.	ukončení terénního šetření, nástin prvních výsledků, 3. schůzka
1.7.-17.7.	příprava závěrečné zprávy, I. draft závěrečné zprávy, 4. schůzka
18.7.-31.7.	zpracování připomínek, finalizace

	závěrečné zprávy a podkladových materiálů - příloha z terénního šetření, 5. schůzka
1.8.-15.8.	dokončení a zaslání závěrečné zprávy

I. Evaluační okruh: Zaměření a cíle programu

EO: Zohledňuje navazující program THÉTA 2 nově vzniklé potřeby a výzvy energetického sektoru v Česku? Jsou v rámci podprogramů dostatečně zahrnuta všechna aktuální témata? Vychází nastavení cílů a aktivit programu z podrobné analýzy stavu problematiky, na kterou program reaguje?

EO: Do jaké míry je intervenční logika programu detailně rozpracována?

EO: Do jaké míry mohou být naplněny cíle nového podprogramu 4 - Mezinárodní spolupráce? Jaká existuje v současné době absorpční kapacita pro mezinárodní výzkumnou spolupráci v energetickém sektoru?

EO: Jaká je synergie programu s jinými národními a evropskými programy? Je tato synergie v programu dobře popsána?

EO: Jak byly při přípravě programu THÉTA 2 využity zkušenosti z implementace předchozího programu THÉTA?

EO: Jakým způsobem jsou do textu programu THÉTA 2 či dalších souvisejících materiálů zapracována doporučení vzniklá během hodnocení realizovaných v rámci předchozího programu THÉTA?

EO: Uvažuje program THÉTA 2 možná rizika při realizaci? Pokud ano, jsou rizika vymezena vhodně včetně návrhu řešení?

EO: Lze pomocí finanční podpory alokované na program dosáhnout stanovených cílů a je rozdělení finanční podpory mezi podprogramy adekvátní?

EO: Je intenzita podpory za celý program i v rámci jednotlivých podprogramů nastavena vhodně?

II. Evaluační okruh: Výsledky a výstupy programu

EO: Do jaké míry mohou být naplněny požadavky na dosažení očekávaných výsledků a přínosů programu?

EO: Jsou očekávané druhy výsledků v podprogramech nastaveny adekvátně a s ohledem na jejich jednotlivá zaměření?

EO: Jaký je současný a budoucí tržní potenciál pro uplatnění nepublikačních výsledků výzkumu vzniklých v programu?

III. Evaluační okruh: Nastavení indikátorové soustavy programu

EO: Do jaké míry lze na základě navržené indikátorové soustavy vyhodnotit naplnění cílů programu? Do jaké míry monitorovací indikátory reflektují očekávané výstupy, výsledky a dopady programu?

EO: Měly by mít jednotlivé podprogramy vymezenou specifickou indikátorovou soustavu, jaké typy indikátorů by byly případně vhodné?

EO: Lze využít i kvalitativních indikátorů pro vyhodnocení úspěšnosti programu, případně jakých?

EO: Jsou cílové hodnoty indikátorů dosažitelné a jsou nastaveny v souladu s finanční výší podpory alokovanou na program?