

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Sídlo:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Město Šumperk

nám. Míru 364/1, 787 01

Šumperk

Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta

Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

Česká spořitelna

27-1905609309/0800

00303461

CZ00303461

Dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel

Sídlo:

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Rušar Mosty s.r.o.

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Ing. Jaromírem Rušarem

Ing. Jaromírem Rušarem



29362393

CZ29362393

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28.1.2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Most M1 Sluneční, Šumperk**“. Tímto Dodatkem č. 1 se mění obsah a rozsah díla dle článku **IV. Dodací podmínky**, odstavec **4.1 Termín plnění** v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

Z důvodu nepředpokládaných komplikací, které vyplynuly při zpracovávání projektové dokumentace (požadavky na objízdné trasy při stavbě mostu za úplné uzavírky mostu, případně zřízení provizorního mostu) se mění termíny plnění takto:

4.1. Termín plnění

Termín odevzdání PD pro společné povolení stavby včetně dokladové části:

do 31.8.2022

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:

do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Článek III. Závěrečná ujednání

3.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.4. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č.F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veř. zakázek...“.

V Šumperku dne 9.5.2022

V Brně dne 4.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta města

.....
Rušar Mosty s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar
jednatel