

## **Příloha č.1 Objednávky na stavební práce č: 22/635310172**

- a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.,

Praha 5 – Košíře, Musílkova 257/48, PSČ 150 00

IČO: 049 46 685 , DIČ: CZ04946685

- b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1218/2022 č. Zhotovitele: 1/007/22

- c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava geometrických parametrů kolejí s doplněním a úpravou šterkového lože v úseku žst. Kravaře ve Slezsku – Chuchelná, doplnění šterkového lože v úseku Opava východ – Opava Komárov.

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

- e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 373 208,00 Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 19.5.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 25.5.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: 19.5.2022 výluka trati Kravaře ve Slezsku – Chuchelná, nepředpokládaná výluka SK3 v žst. Kravaře ve Slezsku, 25.5.2022 výluka trati v úseku Opava východ – Opava Komárov.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťová kolej Kravaře ve Slezsku–Chuchelná, staniční kolej č.3 v žst. Kravaře ve Slezsku, traťová kolej Opava východ–Opava Komárov – vybrané úseky v celkovém rozsahu dle přílohy č.2

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 2.5.2022

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2707637

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8bb0d50b-96fa-4261-853b-9068fb7547e3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.05.2022 09:05:02



5a20b1dd-a8b8-436a-a03f-042ce05297db