


smlouvy a v termínu stanoveném v odst. 6 Dílčí smlouvy, který činil 60 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy;

- (C) z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací nemohlo být Plnění poskytováno, resp. práce musely být přerušeny, a to v období od 7. 12. 2021 do 12. 12. 2021 (6 dnů) a od 17. 12. 2021 do 4. 1. 2022 (19 dnů), celkem tedy po dobu 25 dnů, jak vyplývá z pracovního deníku, který po dokončení všech prací Dodavatel předložil ŘSD; dohodly se Smluvní strany na tomto Dodatku k Dílčí smlouvě:

1. Termín plnění stanovený v odst. 6 Dílčí smlouvy se prodlužuje o **25 kalendářních dnů**.
2. Smluvní strany konstatují, že změna závazku z Dílčí smlouvy podle odst. 1 tohoto Dodatku – prodloužení termínu plnění o 25 kalendářních dnů (dále jen „**Změna**“) – je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť:
 - a) potřeba Změny vznikla v důsledku nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací, které Dodavateli objektivně neumožňovaly provádět práce v rámci poskytování Plnění dle Dílčí smlouvy, přičemž prodloužení termínu plnění odpovídá celkové době, po kterou z uvedeného důvodu nebylo možné práce provádět; nevhodné klimatické podmínky pro provádění prací představují v daném případě okolnosti, které zadavatel, tj. ŘSD jednající s náležitou péčí nemohlo předvídat, jelikož byly dány vždy aktuálním stavem počasí, tzn. nejednalo se o obecnou nemožnost provádění předmětných prací v zimním období [neplatí tedy teze, že za klimatických podmínek obvyklých (průměrných) v zimních obdobích by předmětné práce nebylo možné provádět];
 - b) předmět Dílčí smlouvy a jeho rozsah zůstává Změnou nedotčen, proto Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - c) Cena Plnění stanovená podle odst. 4 Dílčí smlouvy se v důsledku Změny nemění, protože hodnota Změny je nulová a jsou tak splněny rovněž podmínky podle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a § 222 odst. 9 ZZVZ.
3. Pojmy (zkratky) použité v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení Rámcové dohody týkající se uveřejňování v registru smluv se na tento Dodatek použijí obdobně.
5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 13.05.2022 9:18:17 +02:00