





## **Dodatek č. 1 k SoD č. SML/2016/1291/OSIO ze dne 23.9.2016**

Uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 8 R -336/2017 ze dne 19.4.2017

### **Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **městská část Praha 4**  
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
- zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou městské části Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO
- IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 
1. **Zhotovitel:** **A - JAKAVE s.r.o.**  
se sídlem: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
- zapsaný v OR sp.zn. C 101789, vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený : Ing. Janem Muzikou – jednatelem  
IČ: 27171973  
DIČ: CZ27171973  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2016/1291/OSIO ze dne 23.9.2016 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Využití dešťových vod pro zalévání zeleně v objektu ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – k.ú. Braník**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a méněprací. Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo.

## II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č.1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 57.740,81 Kč bez DPH tj. o 69.866,38 Kč včetně DPH (21%), takže celková cena díla činí

755.526,58 Kč bez DPH  
158.660,58 Kč DPH 21 %  
**914.187,16 Kč s DPH.**

## III. Závěrečná ustanovení


3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2016/1291/OSIO ze dne 23.9.2016 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 3 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



3.4. Tento dodatek č.1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 2. 9. 2017



Za objednatele:

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
starosta městské části Praha 4



Za zhotovitele:

Ing. Jan Muzika  
jednatel společnosti A –JAKAVE s.r.o.

**A - JAKAVE s.r.o.**  
Smetanova 58, 251 69 Veiké Popovice  
DIČ: CZ27171973

155 V Praze 000, I, viz článek 10/17/1919

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 31.3.2017

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 2. 9. 2017

\_\_\_\_\_ člen Zastupitelstva městské části Praha 4

\_\_\_\_\_ člen Zastupitelstva městské části Praha 4

Důjma č.1 Dodatek č.1 k SML/2016/1291/0810  
ze dne 25.9.2016

**ZŠ Jilovská 1100/16, Praha 4 - Braník - využití dešťových vod**

**Rekapitulace méněprací a víceprací**

Méněpráce - odpočty - bez DPH	106 695,50 Kč	viz. soupis
Vícepráce - přípočty bez DPH	164 436,31 Kč	
Celkem vícepráce minus méněpráce - bez DPH	57 740,81 Kč	
Navýšení smluvní ceny - bez DPH	57 740,81 Kč	
DPH 21 %	12 125,57 Kč	
<b>Celkové navýšení smluvní ceny vč. DPH</b>	<b>69 866,38 Kč</b>	

zpracoval Ing. Jan Muzika - jednatel A - JAKAVE s.r.o.

V Praze dne 31.3. 2017

**A - JAKAVE s.r.o.**  
Smetanova 58, 251 69 Velká Popovice  
DIČ: CZ22121972  
Městský úřad Vodňany, ul. Mládežnická 101/89

# MĚNĚPRÁCE 01

Stavba:

ZŠ Jilovská 1100-16 - využití dešťových vod

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27171973

DIČ:

CZ27171973

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


106 695,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 695,50	21.00%	22 406,06
DPH snížená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 101,56



**A - JAKAVE s.r.o.**  
Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice  
DIČ: CZ27171973

MSV PRÁZE 001 C 101708

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jilovská 1100-16 - využití dešťových vod

Místo: Praha

Datum: 31.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

106 695,50

### HSV - Práce a dodávky HSV

106 695,50

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
34 - Stěny a příčky	0,00
5 - Komunikace	69 415,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	37 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jilovská 1100-16 - využití dešťových vod

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

Datum: 31.03.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 695,50

D HSV Práce a dodávky HSV

106 695,50

D	1	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	12112111	Sejmutí ornice tl vstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3		410,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
		W	7,3*3,3*0,1+25*1,5*0,1+77*0,8*0,1					
2	K	13120102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3		140,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
		W	7,3*3,3*3,7*2*3,3					
3	K	13220101	Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		510,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
		W	(18*7)*0,8*1,7*18*0,8*2,5					
4	K	15110102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2		150,00	0,00	
		W	(18*7)*1,7*2*18*2,5*2					
5	K	15110112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2		52,00	0,00	
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2		68,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
		W	(7,3*3,3)*2*3,5+(2*2)*2*3,0					
7	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2		23,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	17410101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypalnou se zhuštěním	m3		83,00	0,00	
		W	(55,82*5,54*7,2)+6,84*(4*3*2,17)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	125101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny vykopáním úlož do 3 m od krajů	m3		358,00	0,00	
	VV		(18*7)*0,4*0,3+18*0,3*0,4					
10	M	583312010	Štěrkopisec netříděný stabilizační zemina	t		309,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	181301101	Rozprostření omítky tl 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2		25,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		7,3*3,3+25*1,5+77*0,8					
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		12,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
13	M	005744200	osivo směs travní parková okrasná	kg		99,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	185803211	úvelcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2		1,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	185811211	vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2		3,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	2	Zakládání				0,00	
16	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhruběním z hrubého kamenná frakce 16 až 32 mm	m3		1 086,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,3*2,3*0,2					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	34	Stěny a příčky				0,00	
17	K	340237211	Zazdivka otvorů tl do 0,25 m2 v přičkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus		168,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
	D	5	Komunikace				69 415,50	
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	38,500	209,00	8 046,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		77*0,5		38,500			
19	M	597457030	dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm žedá	m2	38,500	360,00	13 860,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	597961111	řepol dlažebný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	77,000	617,00	47 509,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		77		77,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				0,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus		1 300,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>37 280,00</b>	
22	K	897117121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m		13,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
23	M	286136810	potrubí vodovodní ROBURST návrh 100 m 40 x 3,7 mm	m		95,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
24	K	891355321	Montáž zpětných klapek DN 200	kus		800,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
25	M	422840180601	sifon DN200 KGSIF	kus		2 200,00	0,00	
26	K	894115111	Šachta kanalizační plastová DN 400 usazovací (s lapačem písku), poklop D400 třída B, hl. do 2 m	ks	2,000	11 540,00	23 080,00	
27	K	894115111R01	Chodníková (ukliční) vpusť s poklopem, dno TBV-Q450/940/2KV, mříž C250 Ørovná 50/50,	ks	1,000	14 200,00	14 200,00	
28	K	894215112R01	Nádrž betonová typová bč ND-24 6,3*3,3*1,7m, 2x vstup, 2x otvor pro DN150, 1 x DN200, 1x otvor 63 pro d40, skružové výlezy DN1000, poklop litinový min. C250,	ks		124 000,00	0,00	
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>0,00</b>	
29	K	952901111	Výšištní budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>		72,00	0,00	
<b>VV 30°3</b>							<b>0,00</b>	
30	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus		205,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
31	K	971052351	Vybourání nebo provražení otvorů v žb příčkách a zádech pl do 0,09 m <sup>2</sup> tl do 450 mm	kus		1 050,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	
32	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t		255,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkonné)	t		1 240,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	
34	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 5000 m pro nádrž	km		39,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	998011018R01	Příplatek k přesunu hmot za použití jeřábu pro nádrž	ks		13 200,00	0,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998271301	Presun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t		215,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D PSV</b>								
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b>								
37	K	721110869	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m		124,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	721110946	Potrubí kameninové výměna dílu DN 300	kus		4 140,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	721110956	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 300	kus		2 300,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	597117740	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F šr. 240/160	kus		4 053,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
41	K	721111106	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a polyuretan těsněním DN 300	m		1 495,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus		670,00	0,00	
43	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m		390,00	0,00	
44	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m		560,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
45	K	721175113	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125	m		1 490,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
46	K	721175134	Potrubí kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 150	m		2 350,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	721259166	Montáž šoupátka katového z litiny DN 125	kus		520,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
48	M	286144620	čistič kus protihlukový 125	kus		1 850,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
49	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m		22,00	0,00	
50	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m		28,00	0,00	
51	K	998271103	Presun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t		650,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
52	K	998271181	příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t		240,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod</b>								
53	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyurez PN 20 D 40 x 6,7 mm	m		450,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
54	K	722181222	Teplené izolační trubice z PE tl 10 mm DN do 42 mm	m		51,00	0,00	
55	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus		180,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	722202033	Přechodka d6K PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus		202,00	0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus		435,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus		230,00	0,00	
59	K	722224154801	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1" nezámrazný	kus		2 600,00	0,00	
60	K	722221075	Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/4	kus		470,00	0,00	
61	K	722222046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus		615,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
62	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m		40,00	0,00	
63	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t		650,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
64	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t		240,00	0,00	CS ÚRS 2014 01

#### D 724 Zdravotnická - strojní vybavení

65	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus		700,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
66	M	426104030	Čerpadlo ponorné kolové Z30 V	kus		3 500,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
67	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus		700,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
68	M	426119250	Čerpadlo do vrtů 1 1/4" set TWI S - SE 306 EM P-P	kus		22 400,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
69	K	724234109	Damovní vodárna nádobka tlaková objemu 33 l s pryžovým valem vertikálním	soubor		2 000,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
70	K	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	t		650,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
71	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t		240,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							0,00	
72	K	740991100	Celková prohlídka a revize el. rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus		6 500,00	0,00	

#### D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

73	M	357145370	rozvodnice bytové z plastických hmot	kus		2 000,00	0,00	
74	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus		270,00	0,00	
75	M	358890500	chránič proudový zpětný OFI 16-2p/0.01	kus		1 560,00	0,00	
76	M	345715440	skříň rozvodná	kus		503,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	358221290	Jistič 1-pólový-charakteristika B LSN 16B11+N	kus		195,00	0,00	0,00
<b>D 743 Elektromontáže - hrubá montáž</b>								
78	K	74311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m		45,00	0,00	0,00
79	M	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20	kus		32,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus		150,00	0,00	0,00
81	M	345715210	krabice univerzální z PH	kus		60,00	0,00	0,00
82	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus		95,00	0,00	0,00
83	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH	kus		60,00	0,00	0,00
84	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus		15,00	0,00	0,00
<b>D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných</b>								
85	K	74441120R01	Montáž bubnu s kabelem 50m	ks		920,00	0,00	0,00
86	M	341095170R01	Prodlužovací kabel na bubnu 50m	ks		1 550,00	0,00	0,00
87	K	744422110	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m		12,00	0,00	0,00
88	M	34110420	kabel silový s Cu jádrem (CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> )	77		34,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče</b>								
89	K	746211120	Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm <sup>2</sup> v rozvaděči nebo na přístroji	kus		21,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
90	K	746212120	Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus		23,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>								
91	K	747161526	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus		155,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
92	M	358112530	zásuvka nástěnná, proti střikající vodě, horní přívod, IP44 32A 230V	kus		250,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>								
93	K	748121114	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus		220,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
94	K	74812114R01	Demontáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus		100,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 763</b>								
Konstrukce suché výstavby								
95	K	763135201	Montáž SDK lamelového podhledu samonosného potěpovaného s lamelami do 2400 mm (chodbový systém)	m <sup>2</sup>		430,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
96	M	590305710	podhled kazetový GYPTONE Base E15 600 x 600 mm	m <sup>2</sup>		510,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
W								
22*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
97	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na raštu polozapuštěném	m <sup>2</sup>		101,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
98	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t		650,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
99	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t		240,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
<b>D 784</b>								
Dokončovací práce - malby								
100	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpštědel, tř. otěru za mokra 3, oteřezdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>		75,00	0,00	0,00
<b>D M</b>								
Práce a dodávky M								
<b>D 58-M</b>								
Revize vyhrazených technických zařízení								
101	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh		500,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
102	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření		750,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
103	K	580106003	Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření		900,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
104	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření		720,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
105	K	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus		100,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
106	K	580107010	Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističného prvku	kus		150,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01
<b>D VRN</b>								
Vedlejší rozpočtové náklady								
<b>D VRN1</b>								
Průzkumné, geodetické a projektové práce								
107	K	011314000	Stavebně-statický průzkum	ks		6 000,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2016 01
108	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks		4 000,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN2	Příprava staveniště				0,00	
109	K	0121002000 přeložení konstrukci	ks		4 500,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
110	K	041103000 Autorský dozor projektanta	ks		3 800,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
111	K	044002000 Revize	KC		3 500,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
112	K	045203000 kompletační činnost	ks		1 200,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
113	K	092203000 Náklady na zaškolení	ks		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2016 01

# VÍCEPRÁCE 01

Stavba:

ZŠ Jiřiovská 1100-16 - využití dešťových vod

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27171973

DIČ: CZ27171973

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

164 436,31

DPH základní  
snižená

Základ daně

164 436,31

Sazba daně

21,00%

Výše daně

34 531,63

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

198 967,94

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jílovská 1100-16 - využití dešťových vod

Místo: Praha

Datum: 31.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>164 436,31</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>128 996,54</b>
1 - Zemní práce	47 681,44
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
34 - Stěny a přčky	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	79 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	1 465,10
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>10 759,77</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 564,77
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	195,00



743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>24 680,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	24 680,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jílovská 1100-16 - využití dešťových vod

Místo: Praha

Datum: 31.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 5B, 251 69

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**164 436,31**

## D HSV Práce a dodávky HSV

**128 996,54**

### D 1 Zemní práce

**47 681,44**

1	K	121112111	Sejmutí ornice tl vstřevy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	5,958	410,00	2 440,78	CS ÚRS 2014 01
W								
					5,958			
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	68,400	140,00	9 576,00	CS ÚRS 2016 01
W								
					68,400			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,040	510,00	7 160,40	CS ÚRS 2016 01
W								
					14,040			
4	K	151101102	Sondy pro zjištění vedení instalací před zahájením výkopových prací křížících výkopové práce	kp	1,000	6 720,00	6 720,00	
W								

5	K						0,00	
6	K						0,00	CS ÚRS 2014 01
W								

7	K						0,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	72,080	83,00	5 982,64	
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	K	175101101	Obvyp potrubí bez prohlazení sypatiny výškou do 3 m od kraje	m3	4,680	358,00	1 675,44	
	VV		19,5*0,6*0,4		4,680			
10	M	58332010	stěrkopisek netřepitý stabilizační zemina	t	6,320	309,00	1 952,88	CS ÚRS 2016 01
11	K	181301101	Rozprostření omítky tl vstvy do 100 mm tl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	59,580	25,00	1 489,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		19,5*1,5*1,5*7,1*4,3*7,3*1		59,580			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	450,000	12,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
13	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	28,200	99,00	2 791,80	CS ÚRS 2016 01
14	K	185803211	úvalčování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	450,000	1,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	185812211	vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	680,000	3,00	2 040,00	CS ÚRS 2016 01
D	2		Zakládání				0,00	
16	K	27153212	Podtyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3		1 086,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,3*2,3*0,2		2,898			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	34		Stěny a příčky				0,00	
17	K	340237211	Zazdívká otvorů tl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus		168,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	5		Komunikace				0,00	
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm šlapiny A pl do 100 m2	m2		209,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		77*0,5		38,500			
19	M	592457030	dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm šeda	m2		360,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	597961111	řepel dlažditý do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m		617,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		77		77,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
21	K	61232525	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus		1 300,00	0,00	CS URS 2014 01
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>79 850,00</b>	
22	K	87117121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	75,000	13,00	975,00	CS URS 2014 01
23	M	286136810	potrubí vodovodní ROBUST rovný 100 m 40 x 3,7 mm	m	75,000	95,00	7 125,00	CS URS 2014 01
24	K	894355321	Montáž zpětných klapek DN 200	kus		800,00	0,00	CS URS 2016 01
25	M	422840180R01	sifon DN200 KGSIF	kus		2 200,00	0,00	
26	K	894115111	Dodávka a výroba atypické kanalizační šachty s kalíštem a pojezdovým výřkem	ks	1,000	26 540,00	26 540,00	
27	K	894115111R01	Filter lehkých nečistot do nádrže	ks	1,000	15 800,00	15 800,00	
28	K	894715112R01	Šachta pro připojení zahradní hadice s pojezdovým výřkem, drenážní vrstvou a připojením	ks	1,000	29 410,00	29 410,00	
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>0,00</b>	
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>		72,00	0,00	
<b>VV 30*3</b>							<b>90,000</b>	
30	K						0,00	CS URS 2014 01
31	K						0,00	CS URS 2016 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>1 465,10</b>	
32	K	997013501	Dovoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,980	255,00	249,90	CS URS 2014 01
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,980	1 240,00	1 215,20	CS URS 2014 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	
34	K						0,00	CS URS 2016 01
35	K						0,00	
36	K						0,00	CS URS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0			Práce a dodávky PSV				10 759,77	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
37	K						0,00	CS ÚRS 2014 01
38	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
39	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
40	M						0,00	CS ÚRS 2016 01
41	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
42	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
43	K						0,00	
44	K						0,00	
45	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
46	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
47	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
48	M						0,00	CS ÚRS 2014 01
49	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
50	K						0,00	
51	K						0,00	
52	K						0,00	CS ÚRS 2014 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 564,77	
53	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
54	K						0,00	
55	K						0,00	
56	K	72220233	Přechodka dGK PPR PN ZD D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závětem	kus	2,000	202,00	404,00	CS ÚRS 2014 01
57	K	72220234	Přechodka dGK PPR PN ZD D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závětem	kus	2,000	435,00	870,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K						0,00	
59	K	72224154R01	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C f' nezamrzlý	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	
60	K						0,00	
61	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	615,00	1 230,00	CS ÚRS 2016 01
62	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	65,000	40,00	2 600,00	
63	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,293	650,00	190,45	CS ÚRS 2014 01
64	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,293	240,00	70,32	CS ÚRS 2014 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení								
65	K						0,00	
66	M						0,00	CS ÚRS 2016 01
67	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
68	M						0,00	CS ÚRS 2014 01
69	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
70	K						0,00	CS ÚRS 2014 01
71	K						0,00	CS ÚRS 2014 01

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								
72	K						0,00	

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém								
73	M						195,00	
74	K						0,00	
75	M						0,00	
76	M						0,00	
77	M	35827290	Jistič 1-pólový-charakteristika B I SN 16B/1+N	kus	1,000	195,00	195,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 743 Elektromontáže - hrubá montáž</b>								
78	K						0,00	
79	M						0,00	
80	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
81	M						0,00	
82	K						0,00	
83	M						0,00	
84	K						0,00	
<b>D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných</b>								
85	K						0,00	
86	M						0,00	
87	K						0,00	
88	M						0,00	
<b>D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče</b>								
89	K						0,00	
90	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>								
91	K						0,00	
92	M						0,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>								
93	K						0,00	
94	K						0,00	CS ÚRS 2016 01





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN2			Příprava staveniště				0,00	
109	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
110	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
111	K						0,00	CS ÚRS 2014 01
112	K						0,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
113	K						0,00	CS ÚRS 2016 01

