

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

Dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „dohoda“)

**Název společnosti: CE-ING s.r.o.**

**Sídlo:** Polská 375, 547 01 Náchod

**IČ:** 044 75 631

**DIČ:** CZ04475631

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.

**č.ú.:** .....

**Zastoupená:** Čejchan Jan – jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921

Na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

a

**Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

**IČO:** 26000202

**DIČ:** CZ 26000202, DIČ pro účely DPH: CZ 699004900

**Bankovní spojení:** 78-8883900227/0100, Komerční banka a.s.

oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

### I. Úvodní ustanovení

- Objednavatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. 461/130/2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“), uveřejněnou dne 31.12.2021 v registru smluv k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce venkovního schodiště v areálu ONN a.s.“.
- Objednavatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účel ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna.

### II. Předmět dohody

- Předmětem této dohody je ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 12. 2021 z následujících důvodů:
  - Objednavatel nevyzval zhotovitele k zahájení činnosti zhotovitele, v souladu s ustanovením čl. III odst. 3.1., a to z důvodu klimatických podmínek, když účastníci dohody se dohodli, že nebudou využita ani ustanovení čl.3.2-3.4., o možnosti prodloužení termínů.

Účastníci této dohody se dohodli, že s ohledem na vyšší moc v souladu s čl. X odst. 10.8., kdy válečný konflikt na Ukrajině, způsobil významné navýšení vstupního materiálu, čemuž neodpovídá cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo, nebudou požadovány a uplatněny žádné smluvní pokuty, a to z důvodu osvobození stran od odpovědnosti.

Na základě výše uvedených skutečností, kdy v důsledku klimatických podmínek byla realizace díla odsunuta o 4 měsíce od data podpisu smlouvy o dílo a vzhledem k aktuálnímu válečnému konfliktu, v jehož důsledku došlo k významnému nárůstu cen materiálu, nelze realizovat předmětné dílo za podmínek, jež byly sjednány v roce 2021.

Touto dohodou jsou vypořádány veškeré závazky z předmětné smlouvy vyplývající a žádná ze smluvních stran nebude po druhé smluvní straně požadovat žádných nároků.

### III. Závěrečné ustanovení

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato dohoda bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod, a.s., který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění této dohody byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Objednavatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Obě strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Tato dohoda je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

V Náchodě dne 06.05.2022

V Náchodě dne 05.05.2022

---

Čejchan Jan  
Jednatel společnosti

---

RNDr. Bc. Jan Mach  
Předseda správní rady