



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000860

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21024-D01

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/38 Kolín - Hlízov, zkapacitnění; technicko-ekonomická studie

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

4roads s.r.o.

se sídlem:	Slunná 541/27, Praha 6 16200
IČO:	063 27 354
DIČ:	CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je navýšení rozsahu plnění a s tím související úprava ceny a doby plnění. Rozsah plnění se mění v rámci požadavku na zpracování dopravního modelu z důvodu rozšíření řešené oblasti o související stavbu I/2 obchvat Kutné Hory a další koordinace technického návrhu podle výstupů dopravního modelu. Smluvní strany se dohodly na úpravách uvedených v následujících bodech 2 až 4.

2. Úprava znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **405 000,- Kč** bez DPH.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **510 000,- Kč** bez DPH.

3. Úprava oddílu „2. Rozsah a obsah dokumentace“, 4. odrážky, přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní znění:

- Prognóza intenzit automobilové dopravy dopravním modelem, kapacitní posouzení a stanovení úrovně kvality dopravy

Nové znění dle Dodatku č. 1:

- Prognóza intenzit automobilové dopravy dopravním modelem, kapacitní posouzení a stanovení úrovně kvality dopravy. Vstupy a zpracování dopravního modelu budou koordinovány se současně pořizovanou související vyhledávací studií tras obchvatu silnice

I/2 Kutná Hora. Rozsah a zpracování dopravního modelu bude zahrnovat výstupy návrhu obchvatu I/2 Kutná Hora.

4. Úprava oddílu „6. Termíny zpracování“, přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní znění:

Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Koncept studie	6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis studie	2 měsíce od projednání připomínek ke konceptu studie
Koncept ZP	1 měsíc po obdržení výzvy
Čistopis ZP	7 dnů od odsouhlasení konceptu

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dopravní model (koncept)	8 týdnů od pokynu Objednatele
Koncept studie	4 měsíce od odsouhlasení Dopravního modelu Objednatelem
Čistopis studie	2 měsíce od projednání připomínek ke konceptu studie
Koncept ZP	1 měsíc po obdržení výzvy
Čistopis ZP	7 dnů od odsouhlasení konceptu

5. Úprava rozpisu ceny služeb v příloze č. 2 smlouvy o poskytování služeb.

Původní i nové znění je souhrnně přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Odůvodnění

1. Objednatel v průběhu zpracování této akce zadal zpracování akce „I/2 Kutná Hora, obchvat – vyhledávací studie“. Obě stavby se z pohledu dopravně inženýrského výrazně ovlivňují a není možné jejich dokončení bez vzájemné koordinace. Tato související akce tedy výrazně ovlivní dopravní model původní akce I/38 Kolín – Hlízov. Pro vyhotovení modelu je třeba udělat rozsáhlejší dopravní průzkumy, které zahrnou i stavbu související a zahrnout tuto stavbu i do celkového dopravního modelu. Rovněž se rozšíří i rozsah potřebných podkladů.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha Dodatku č.1 – Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed
by 
Date:
2022.05.12
12:47:59
+02'00'

Příloha č. 1 Dodatku č.1 - Rozpis ceny služeb

„I/38 Kolín - Hlízov, zkapacitnění; technicko-ekonomická studie “

Pol.	Činnost	Hodiny	Kč/h	Kč	Navýšení dle Dod. č.1		Celkem dle Dod. č.1	
					Hodiny	Kč	Hodiny	Kč
1.	Příprava podkladů	■	■	■	■	■	■	■
2.	Technický návrh	■	■	■	■	■	■	■
3.	Dopravní model	■	■	■	■	■	■	■
4.	Ekonomické hodnocení HDM-4	■	■	■	■	■	■	■
5.	Projednání díla, záznamy z jednání	■	■	■	■	■	■	■
Celkem bez DPH				■		105 000		■
6.	Záměr projektu	1 ks		■		0		■
Cena celkem bez DPH				■		0		■
DPH 21 %				■				■
Cena celkem s DPH				■				■

Digitálně podepsal: ■

Datum: 13.05.2022 12:54:55 +02:00