

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

### „Nové Město na Moravě-rekonstrukce ČS + AKU Vlachovice“

#### I.

##### Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
Sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
Jednající: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622321399/0800  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: **Ing. Alois Matýsek**  
Sídlo: UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Alois Matýsek  
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010  
IČ: 45491674  
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 30.6.2021

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace se navrhuje z důvodu prodloužení termínů (z důvodu rozšíření rozsahu plnění) na předchozích zakázkách (Slavkovice-vodojem, Líšná-vodojem), na které bezprostředně navazuje předmětné dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

#### IV.

##### Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

##### PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 31. 12. 2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 28. 2. 2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 28. 2. 2022

**NOVÉ ZNĚNÍ:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.5.2022
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30.6.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.6.2022

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.2.2022

Zhotovitel

Objednatel

.....  
Ing. Alois Matýsek

.....  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko