

## DODATEK Č. 3

### KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

#### **„Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice“**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
Sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva  
Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú.1622321399/0800  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

**Zhotovitel:** **Ing. Alois Matýsek**  
Sídlo: UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Alois Matýsek  
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010  
IČ: 45491674  
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 27.10.2020

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a zvýšení ceny plnění (o 12 tis. Kč + 21% DPH) se navrhuje z důvodu rozšíření zadání oproti rozsahu dohodnutému při výběru staveniště a při výrobních výborech. Jedná se o nové požadavky ohledně silové elektroinstalace (projekt nového rozvaděče).

2. Dodatek smlouvy č.1 ze dne 28.5.2021 se týkal prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace (do 31.10.2021) z důvodů dořešení majetkoprávních záležitostí.

3. Dodatek smlouvy č.2 ze dne 13.10.2021 se týkal prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace (do 31.1.2022) a zvýšení ceny plnění (o 8 tis. Kč + 21% DPH) z důvodů nových požadavků v potrubní části ohledně odradonovací věže a potrubí v akumulární komoře.

4. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

#### IV.

##### Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ dle dodatku č. 2:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 31.12. 2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 31.1.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.1.2022

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.3.2022
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30.4.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.4.2022

#### VI.

##### Cena plnění, platební podmínky

PŮVODNÍ ZNĚNÍ dle dodatku č. 2:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality a stávajícího stavu	19000 Kč
- Projekt pro stavební povolení	76000 Kč
- Inženýrská činnost	6000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	66000 Kč
Celkem bez DPH	167000 Kč
DPH 21%	35070 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>202070 Kč</b>

NOVÉ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality a stávajícího stavu	19000 Kč
- Projekt pro stavební povolení	78000 Kč
- Inženýrská činnost	6000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	76000 Kč
Celkem bez DPH	179000 Kč
DPH 21%	37590 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>216590 Kč</b>

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

9. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

10. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 3 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.1.2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.1.2022

Zhotovitel

Objednatel

.....  
Ing. Alois Matýsek

.....  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko