

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2022/0001/ORI/1

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**  
sídlo: Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta  
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

#### Zhotovitel:

název: **ZAMONT cz s.r.o.**  
sídlo: Mlýnská 253, Kvačice  
687 24 Uherský Ostroh  
zapsaný v Obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41813  
IČ: 26284570  
DIČ: CZ26284570  
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Zámečník - jednatel  
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických: Pavel Zámečník - jednatel  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště  
číslo účtu:

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0001/ORI v tomto znění:

### II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

#### Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	195 863,00 Kč
DPH (21 %)	41 131,23 Kč
Cena méněprací vč. DPH	236 994,23 Kč

#### Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	230 061,38 Kč
DPH (21 %)	48 312,89 Kč

Cena víceprací vč. DPH

278 374,27 Kč

**Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>6 314 198,38 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>1 325 981,66 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>7 640 180,04 Kč</b>

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet méněprací
2. Položkový rozpočet víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 09.05.2022, číslo usnesení: 05/12/2022.*

V Bystřici pod Hostýnem dne 10.05.2022

V Uherském Ostrohu dne 11.05.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta

.....  
Pavel Zámečník  
jednatel