

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S202100564

dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: PAMA Poděbrady, s.r.o.
sídlo: Kouty čp. 8, 290 01 Poděbrady
provozovna: Dr. Beneše 792, 290 01 Poděbrady II
IČ: 27148301
DIČ: CZ27148301
bank. spojení: 269231979/0300
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Cejnar
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Cejnar, Vladimír Kruliš

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: +420 325 501 111
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Bc. Zuzana Nekovářová, vedoucí odboru rozvoje a investic

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III., IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „ZŠ Tyršova – Výměna střešní krytiny“ takto:

III. Čas plnění

- Termín zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
Termín dokončení díla: nejpozději **do 31.05.2022**
- Smluvní strany se dohodly, že termín plnění dokončení díla dle čl. III, odst. 1. této smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

IV. Cena díla

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě skutečně provedených prací a činí:

Nabídková cena	6.986.874,88	Kč
Vícepráce	1.241.383,25	Kč
Cena celkem bez DPH	8.228.258,13	Kč
DPH 21%	1.727.934,21	Kč
Cena celkem vč. DPH 21% činí	9.956.192,34	Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

6. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 124 ze dne 09.03.2022 a usnesením č. 134 ze dne 23.03.2022.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

V Poděbradech, dne 06.04.2022

V Nymburce, dne 09.05.2022

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel