

DODATEK č. 1

ke „Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.7.2016

Smluvní strany:

1)

Objednatel

Název: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII
Se sídlem: Generála Svobody 198

IČ: 00 27 40 46
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice
Číslo účtu: 27-1205458319/0800
Telefon: 466 798 342
Zastoupený:
Ve věcech smluvních: p. Vítězslavem Čapkem

Ve věcech technických:
Tel.

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“ ,

a

2)

Zhotovitel

Název: JAAS Pardubice s.r.o.
Se sídlem: Fügnerova 280
533 51 Rosice nad Labem
IČ: 27 50 22 61

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zápis ve veřejném rejstříku:
Telefon:
Fax:
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ke smlouvě tento

d o d a t e k :

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2016 „Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, provést pro objednatele dílo (přesná specifikace díla viz článek I. Smlouvy) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. odst. 3 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku I. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„3. Dílo, jeho rozsah a způsob provedení díla je specifikován v písemné „Výzvě k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu“ ze dne 29.4.2016 (dále též jen „Výzva k podání nabídek“), v projektové dokumentaci zpracované 1. f. VECTURA Pardubice s.r.o., (dále též jen „projektová dokumentace“), ve stavebním povolení č.j. OD 6.2/8616/16/th D 4/16 (dále též jen stavební povolení) a položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1).“

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. odst. 4 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku I. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„4. Rozsah díla je tedy dán zejména Výzvou k podání nabídek, projektovou dokumentací, stavebním povolením a položkovým rozpočtem víceprací, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy, s nimiž se zhotovitel řádně a podrobně seznámil a zavazuje se je dodržet a stavbu v souladu s touto smlouvou provést. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.“

3. V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. odst. 1 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1. Celková cena za dílo bez DPH je ==413.781,94 Kč, slovy: Čtyři-sta-třináct-tisíc-sedm-set-osmdesát-jedna korun českých devadesátčtyři haléřů (dále též jen „smluvní cena“).

Výše DPH v % je 21%

Výše DPH v Kč je ==86.894,21 Kč, slovy Osmdesát-šest-tisíc-osm-set-devadesát-čtyři korun českých dvacetjedna haléřů

Celková cena za dílo včetně DPH činí ==500.676,15 Kč, slovy: pět-set-tisíc-šest-set-sedmdesát-šest korun českých patnáct haléřů.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla (včetně víceprací specifikovaných v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku). DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při změně sazby DPH se celková cena za dílo včetně DPH uvedená výše upravuje v souladu s touto změnou sazby provedenou zákonem.

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. odst. 1 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do 15 dnů od zahájení prací.

2. V ostatním se článek IV. Smlouvy nemění.

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (Položkový rozpočet – vícepráce)
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdržela po jeho podpisu po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce