

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 27/2021/Tech

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Ing. Jakubem Černochem, ředitelem společnosti
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Černochoch, ředitel společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-8033040267/0100
Telefon/ e-mail: [REDAKCE]
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název/jméno: **Stemio a.s.**
se sídlem: Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Provozovna: J. Staši 165, 763 02 Zlín 4
IČ / DIČ: 28203011 / CZ28203011
Zapsán ve veřejném rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 13004
Jednající/ zastoupený: Ing. Marek Ranocha, místopředseda představenstva
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Marek Ranocha
ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6596080001/5500
Telefon / e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2021 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 27/2021/Tech, na realizaci veřejné zakázky s názvem: Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro akci „Stavební úpravy zázemí skládky Suchý důl“, spisové číslo: VZ/2021/ZMR/12 (dále jen smlouva).

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

II. Předmět smlouvy

Za stávající odstavce 2.5 se doplňuje nový odstavec 2.6 v tomto znění:

2.6 Zhotovení projektu interiéru zázemí skládky Suchý důl (dále jen projekt interiéru).

Jedná se o zpracování dokumentace interiérového řešení stavby uvedené v odst. 2.1 smlouvy podle dispozičního řešení z DSP a DPS stavby. Projekt interiéru bude v rozpracovanosti s objednatelem průběžně konzultován v sídle objednatele. Objednatel upřesní parametry jednotlivých prvků (povrchová úprava a materiály obecně, definice standardu).

Projekt interiéru bude zpracován v těchto stupních a částech: dokumentace řešení interiéru včetně rozkreslení atypických prvků (kuchyňská linka) a výkazu výměr.

Za stávající odstavec 3.2 se doplňuje nový odstavec 3.3 v tomto znění:

3.3 Projekt interiéru bude zpracován v digitální podobě, pro grafickou část projektu interiéru bude použit AutoCad LT 2015, textová část a tabulky budou zpracovány prostředky Microsoft Office. Projekt interiéru bude objednateli předán v digitální podobě na CD nebo DVD nebo USB flash disk a dále v 5 vyhotoveních v tištěné podobě.

Přijímají se změny v článku:

III. Termín plnění

Odstavce 1., 2. a 3. se ruší a nahrazují se novými odstavci 1., 2. a 3. v tomto znění:

1. Termín dokončení a předání díla:

a) zpracování a předání DSP:	do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
b) zajištění stavebního povolení stavby včetně nabytí právní moci:	do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
c) zpracování a předání DPS:	do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
d) výkon AD	Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu stavby. Nebude-li stavba podléhat kolaudačnímu souhlasu, bude AD vykonáván do protokolárního předání a převzetí stavby objednatelem.
e) zpracování a předání projektu interiéru	do 5 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě

2. Místem předání díla v odst. 1 písm. a), b), c), e) je sídlo objednatele.

3. Termínem dokončení a předání části díla dle odst. 1 písm. a), b), c), e) tohoto článku se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí této části díla objednatelem. Termínem ukončení výkonu AD se rozumí den vydání kolaudačního souhlasu stavby. Pokud stavba ani její část nepodléhá kolaudačnímu souhlasu, je termínem ukončení výkonu AD protokolární předání stavby zhotovitelem stavby objednateli.

Přijímají se změny v článku:

IV. Cena díla a platební podmínky

Odstavce 1., 2., 3. a 4. se ruší a nahrazují se novými odstavci 1., 2., 3. a 4. v tomto znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

309 000 Kč bez DPH*

*Celková cena díla odpovídá součtu níže uvedených dílčích cen.

Celková cena díla sestává z těchto dílčích cen:

a) cena za zpracování DSP včetně přípravných prací:	136.000,- Kč bez DPH
b) cena za výkon inženýrské činnosti:	32.000,- Kč bez DPH
c) cena za zpracování DPS:	67.000,- Kč bez DPH
d) cena za výkon AD:	40.000,- Kč bez DPH **
e) cena za pracování projektu interiéru:	34.000,- Kč bez DPH

** Cena za výkon AD je kalkulována následovně:

50 x jednotková cena za výkon AD ve výši 800,- Kč bez DPH/ 1 hodina výkonu AD. Hodnota 50 představuje předpokládaný časový rozsah AD v hodinách.

K těmto částkám bude připočteno DPH v zákonné sazbě.

2. Ceny v odst. 1 písm. a), b), c), e) a jednotková cena za výkon AD jsou cenami pevnými, zahrnují cenu za veškeré plnění zhotovitele dle této smlouvy a jsou v nich zahrnuty všechny náklady zhotovitele na realizaci díla. Cena za výkon AD bude účtována dle skutečného počtu hodin výkonu AD na základě vzájemně odsouhlaseného Výkazu (odst. 3. tohoto článku).
3. Objednatel zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu díla následovně:
 - a) část ceny díla uvedenou v odst. 1 písm. a) po protokolárním předání a převzetí DSP
 - b) část ceny díla uvedenou v odst. 1 písm. b) po zajištění stavebního souhlasu stavby vyznačenou doložkou právní moci
 - c) část ceny díla uvedenou v odst. 1 písm. c) po protokolárním předání a převzetí DPS
 - d) cenu za výkon AD uhradí objednatel vždy jednou měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu počtu hodin AD provedeného v měsíci, k němuž se daná faktura vztahuje (dále jen „Výkaz“)
 - e) část ceny díla uvedenou v odst. 1 písm. e) po protokolárním předání a převzetí projektu interiéru.
4. Objednatel zaplatí zhotoviteli sjednané dílčí části ceny díla na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení plnění uvedeného v odst. 1. písm. a), b), c), e) tohoto článku po protokolárním předání a převzetí příslušného plnění a fakturu za provedení plnění uvedeného v odst. 1 písm. d) tohoto článku po vzájemném odsouhlasení Výkazu. V případě, že objednatel převzal dílo s vadami nebo nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit zaplacení ceny díla až do doby odstranění vad a nedodělků díla. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je považován u plnění v odst. 1 písm. a), b), c), e) den předání dle předávacího protokolu a u plnění v odst. 1 písm. d) den vzájemného odsouhlasení Výkazu.

Přijímají se změny v článku:

VII. Licenční ujednání

V odstavci 2. se ruší text: „ v souladu s čl. II. odst. 6. této smlouvy“. Zrušený text se nahrazuje textem: „v souladu s čl. II. odst. 2.3 této smlouvy“.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění

(dále jen ZRS).



2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: **16. 05. 2022**

Ve Zlíně dne:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Stemio a.s.



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
762 02 Zlín
IČ 007 11 083

