

**DODATEK Č. 2**  
**ke smlouvě o dílo a na poskytnutí služeb na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti**  
**ze dne 03. 11. 2021**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**  
IČ: **00179906**  
DIČ: **CZ00179906**  
Statutární orgán: **prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **40002-24639511/0710**  
ID datové schránky: **v7zqi84**  
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

**A**

**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **DOMY spol. s r.o.**  
Sídlo: **Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1**  
IČ: **416 92 870**  
DIČ: **CZ41692870**  
Statutární orgán: **Ing. arch. Michal Juha, jednatel**  
**Ing. arch. Jan Topinka, jednatel**  
Telefon: **224 233 730**  
Email: [domy@domycz.com](mailto:domy@domycz.com)  
Bankovní spojení: **ČSOB Praha**  
Číslo účtu: **836561/0300**  
Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. arch. Michal Juha**  
**Ing. arch. Jan Topinka**  
Zástupce ve věcech technických: **Ing. arch. Michal Juha**  
**Ing. arch. Jan Topinka**  
ID datové schránky: fecziji, příjem datových zpráv: .....  
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

*Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne 3. 11. 2021, a to s účinností ke dni 5. 11. 2021, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo, jehož předmětem je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – PAVILON KIN“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu *Smlouvou* stanoveném, a dále závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* cenu díla dle *Smlouvy*.

*Smluvní strany* se dohodly na tom, že odst. 1.8.1. písm. a) *Smlouvy* nově zní:

*Hlavní inženýr projektu (koordinátor projektu) (dále jen „HIP“):*

Jméno:

Telefon:

Email:

Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.

*Objednatel* prohlašuje, že před uzavřením tohoto dodatku si od *Zhotovitele* vyžádal a *Zhotovitelem* mu byly předloženy dokumenty prokazující splnění požadavků na kvalifikaci, a to v požadovaném rozsahu, týkající se nově ustanoveného hlavního inženýra projektu (koordinátora projektu). *Objednatel* potvrzuje, že tato osoba splňuje požadavky *Objednatele* na kvalifikaci pro pozici nahrazované osoby. Z tohoto důvodu udílí *Objednatel* ve smyslu odst. 1.8.2. *Smlouvy* podpisem tohoto dodatku *Zhotoviteli* svůj písemný souhlas s nahrazením osoby uvedené v odst. 1.8.1. písm. a) *Smlouvy*.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma *Smluvními stranami* a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

*Smluvní strany* prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou, svobodnou a úplnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci *Smluvních stran* své podpisy.

v Hradci Králové dne 06.05.2022

V Praze dne 06.05.2022

za Objednatele

za Zhotovitele

---

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.  
ředitel

---

Ing. arch. Michal Juha, jednatel  
Ing. arch. Jan Topinka, jednatel