

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/22/059

Číslo smlouvy zhotovitele: 22T031

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 19054
IČ: 607 48 982 DIČ: CZ60748982
ID datové schránky:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8949890237/0100
Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
E-mail: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/22/059 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povoloací řízení stavby pro stavbu „Kogenerační jednotky na lokálních zdrojích U Velké ceny 10a, Ondrouškova 1a“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

Předmětem smlouvy je dále (i) zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby, a (ii) výkon činnosti autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“).

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na základě jednání KD č. 3 ze dne 5. 4. 2022, na kterém byly dohodnuty změny a rozšíření rozsahu projektové dokumentace.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba a místo plnění pro zpracování PD

Za Školou 1a, Ondrouškova 1a

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 5.2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 16. 5. 2022.
3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci dle tohoto článku na adrese provozu Objednatele dle pokynů Objednatele.

U Velké ceny 10a

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 6ti měsíců od rozhodnutí o velikosti a umístění kogenerační jednotky. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 6ti měsíců od rozhodnutí o velikosti a umístění kogenerační jednotky.
3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci dle tohoto článku na adrese provozu Objednatele dle pokynů Objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Vzhledem k navýšení rozsahu projekčních prací se navýšuje cena následujícím způsobem:

- | | |
|---|-----------|
| - PD kompletní výměny systému MaR (3x 18 000,-) | 54 000 Kč |
| - PD Trafostanice a rozvody VN U Velké ceny | 62 000 Kč |
| - PD rozšíření stavebních úprav U Velké ceny | 23 000 Kč |

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH 787.500 Kč

Navýšení ceny 139 000 Kč

CENA CELKEM 926 500 Kč

(slovy: devětsetdvacetšesttisíc pětset korun českých)

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Ve Vyškově dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel