

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 3247/2013_3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření
předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013
IČO: 00215660
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: xxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, osoba oprávněná
k samostatnému jednání za společnost
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Účel dodatku smlouvy

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 3247/2013_3 „VÝSTAVBA OBJEKTU IV.C V AREÁLU CSMS
HOSTIVICE“ vícepráce specifikované v rozpočtu.

III. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je zhotovení následujícího díla: „VÝSTAVBA OBJEKTU IV.C V AREÁLU
CSMS HOSTIVICE“

IV. Cena díla

1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující
částku:

Celkem bez DPH	1.233.831,39-Kč
DPH 21%	259.104,59-Kč
CELKEM včetně DPH	1.492.935,98-Kč

Původní cena dle SOD č.3247/2013_3
37.440.536,00- Kč bez DPH
45.303.049,00- Kč včetně DPH

Celková cena:
38.674.367,39- Kč bez DPH
DPH 21%: 8 121 617,59 Kč
46.795.984,98- Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

V. Doba plnění

1. Doba plnění ve smlouvě o dílo č. 3247/2013_3 v čl.IV odst.2 se ruší a nově stanovuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.9.2016.
Termín plnění se prodlužuje z důvodu prováděných víceprací.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Jsou-li v tomto dodatku smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, až byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 25. 8. 2016
za objednatele

V Brně dne 25. 8. 2016
za zhotovitele

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva IMOS Brno,a.s.

Přílohy:

- Příloha č.1 - Změnový list ZL.1
- Příloha č.2 - Položkový rozpočet víceprací
- Příloha č.3 - Fotodokumentace