

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

2. INGESTA spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17654

zastoupena: Ing. Tomášem Karpalou, jednatelem

jednání ve věcech technických:

se sídlem: Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

IČ: 25391194

DIČ: CZ 25391194

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/0774/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti, včetně zpracování příslušných projektových dokumentací umožňující realizaci záměru uváděného pod názvem „**Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02)**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem Smlouvy je dále výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby.

Z důvodu prodlžení v termínu plnění smlouvy, které nelze přičíst k tíži zhotovitele, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

1. Změna smlouvy

1.1 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA, odst. 1 Smlouvy tento text:

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:
 - a) Pravomocná správní rozhodnutí, či jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci stavby v rozsahu dle písm. a) odst. 1, čl. 2 této smlouvy (včetně příslušných dokumentací ověřených správním orgánem), nejpozději do jednoho kalendářního roku od účinnosti této smlouvy.
 - b) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle písm. b) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, nejpozději do sedmi kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, či jiného opatření správního úřadu umožňujícího realizaci stavby.
 - c) Výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.

a nahrazuje se tímto textem takto:

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:
 - a) Pravomocná správní rozhodnutí, či jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci stavby v rozsahu dle písm. a) odst. 1, čl. 2 této smlouvy (včetně příslušných dokumentací ověřených správním orgánem), nejpozději do 31. 07. 2022.
 - b) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle písm. b) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, nejpozději do sedmi kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, či jiného opatření správního úřadu umožňujícího realizaci stavby.
 - c) Výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.

2. Společná a závěrečná ustanovení


- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.

01, a to na dobu neurčitou.

- 2.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.).
- 2.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 05.05.2022
za objednatele

V Ostravě dne: 04.05.2022
za zhotovitele



.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru
k podpisu oprávněna na základě pověření

.....
Ing. Tomáš Karpala
jednatel