






EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí





Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 0191652	
Investor:	Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 25101 Říčany 00240702	Datum: 9. 5. 2022
Název akce: Výsadba krajinné zeleně, Říčany		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Ne	
na výkresy:	Ne	
na rozpočtové podklady:	Ano	
na jinou část smlouvy:	Ne	
Předmět změny : Předmětem této změny je neproběhlá rozvojová péče v období srpen 2021 až prosinec 2021. Celkově se na všech lokalitách dohromady jednalo o 9 % ovocných dřevin, 16 % neovocných dřevin a 42 % keřů, které uhynuly, avšak nedošlo v tomto období k jejich nahrazení ze strany zhotovitele. Z toho důvodu nemohla probíhat řádná následná péče. Doplnění chybějícího množství ovocných, neovocných dřevin a keřů bylo provedeno až na jaře 2022, stromy a keře byly doplněny a následná rozvojová péče probíhala řádně.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz předmět změny.		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je 0,58 % (tedy méně než 10 % původní hodnoty závazku)		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:	Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 25101 Říčany, IČO: 00240702	
 MICHAELA KEROVÁ 3L studio s.r.o. Jiřího z Poděbrad 1435 470 01 Česká Lípa IČO: 25462644 9.5.2022		
Stanovisko technického dozoru stavby : změna je přípustná  9-05-2022		
Stanovisko projektanta stavby: změna je přípustná: Paulina Čepková 9.5.2022  základní organizace Vlašim Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim tel./fax: 317 345 169 317 845 905 IČO: 18595677 DIČ: CZ1859567		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 0191652	
Změnový list vystavil:	Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 25101 Říčany, IČO: 00240702	
Datum:	9. 5. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmětem této změny je neproběhlá rozvojová péče v období srpen 2021 až prosinec 2021. Celkově se na všech lokalitách dohromady jednalo o 9 % ovocných dřevin, 16 % neovocných dřevin a 42 % keřů, které uhynuly, avšak nedošlo v tomto období k jejich nahrazení ze strany zhotovitele. Z toho důvodu nemohla probíhat řádná následná péče. Doplnění chybějícího množství ovocných, neovocných dřevin a keřů bylo provedeno až na jaře 2022.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
21 253 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 253 Kč	se nemění	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 9-05-2022	   Datum: 9.5.2022	

Za Státní fond životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel):