

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2021

č. objednatele:

č. zhotovitele: 13/2021

Provedení stavby „Votice – obnova multifunkčního hřiště ZŠ“

Uzavřený mezi smluvními stranami:

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Název: **Město Votice**
se sídlem: Komenského nám. 700, Votice 259 01
zastoupený: Jirí Slavík - starosta
IČ: 00232963
DIČ: CZ00232963
bankovní spojení: Česká spořitelna; Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
jako objednatel na straně jedné
(dále jen "objednatel")

a

Název: **HORA s.r.o.**
se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor
IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Tábor
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 9094
zastoupená: jednatelem Ing. Janem Horou
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 9. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Votice – obnova multifunkčního hřiště ZŠ“. Smlouva se upravuje v článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, a to následovně:

Cena za zhotovení díla:

Cena díla dle SOD ze dne 16.9.2021		Zvýšení dle tohoto dodatku		Cena díla celkem po navýšení o dodatek č. 1	
Základ DPH	5.796.934,19 Kč	Základ DPH	193.440 Kč	Základ DPH	5.990.374,19 Kč
DPH 21%	1.217.356,18 Kč	DPH 21%	40.622 Kč	DPH 21%	1.257.978,18 Kč
Cena včetně DPH	7.014.290,37 Kč	Cena včetně DPH	234.062,40 Kč	Cena včetně DPH	7.248.352,77 Kč

III.

1. Tento dodatek mění pouze **výši ceny o dílo**, všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet k navýšení ceny o dílo.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Schváleno Radou města Votice dne 2.5.2022, usnesením 78/6.

Přílohy: č.1 Položkový rozpočet

Ve Voticích dne 16.5.2022

V Táboře dne 13.5.2022

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
Ing. Jan Hora, jednatel