

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. S201600331
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Soneko s.r.o.
sídlo: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
provozovna: Savojská 87, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
IČ: 44794886
DIČ: CZ44794886
bank.spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Dušan Ziegler, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Jan Souček, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax: 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
PhDr. Pavel Fojtík, starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Eliščina tř. 158 – výměna oken“ takto:

IV. Cena díla

Cena za dílo byla stanovena na základě skutečně provedených prací v této hodnotě:

Cena bez DPH	2.965.849,54 Kč
DPH 15%	414.337,43 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>42.756,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH činí	3.422.942,97 Kč

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen přiznat objednatel.

Podrobný rozpis provedených stavebních prací je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

XIV. Závěrečná ustanovení

10. Změna smlouvy o dílo o Dodatek č. 2 byla schválena radou města usnesením č. 130 ze dne 05.04.2017.
11. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv
13. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
14. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

V Praze dne 11.4. 2017

V Nymburce dne 21.4.2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel