

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Únik vody – výměna potrubí cirkulačního systému na Letním koupališti Sletišť v Kladně“ ze dne 15. 3. 2022

Smluvní strany:

**Sportovní areály města Kladna s.r.o.**

IČO: 261 54 170, DIČ: CZ26154170

zastoupená Jiřím Chvojkou, jednatelem

se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „*objednatel*“)

a

**Poolakcent s.r.o.**

IČO: 06167667, DIČ: CZ06167667

zastoupená [REDACTED] jednatelem

se sídlem Svěpravická 424/4, Hloubětín, 198 00 Praha 9

zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 277362

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

(dále samostatně též jako „*smluvní strana*“ nebo společně též jako „*smluvní strany*“)

I.

### Vymezení smlouvy o dílo

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15. 3. 2022 smlouvu o dílo „Únik vody – výměna potrubí cirkulačního systému na Letním koupališti Sletišť v Kladně“ (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „Únik vody – výměna potrubí cirkulačního systému na Letním koupališti Sletišť v Kladně na základě a v souladu s požadavky stanovenými:
  - položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a její nedílnou součástí,
  - projektovou dokumentací vypracovanou společností h-projekt s.r.o., IČ: 60468653, z prosince roku 2021 na akci „Letní koupaliště Sletišť – Kladno. Výměna potrubí cirkulačního systému – únik vody“, číslo zak. 0480.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a které jsou nezbytné pro dokončení díla, a to konkrétně vícepráce související s nutností vybourání skryté železobetonové konstrukce pod terénem, která se nachází v místě provádění díla, vč. odvozu sutí (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na skutečnost, že železobetonová konstrukce byla skrytá pod terénem a ani jedna ze smluvních stran o této konstrukci neměla informace, je nutno tyto vícepráce považovat za vzniklé v důsledku okolností, které ani jedna ze stran jednajících s náležitou péčí nemohla předvídat. Položkový rozpočet specifikující rozsah víceprací (dále jen „*položkový rozpočet*“) tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.

## II.

### Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany sjednávají, že tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo mění tak, že se stávající rozsah díla doplňuje o práce specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se dále dohodly, že dle jejich vůle přílohu č. 1 smlouvy o dílo doplňují o položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena díla se navyšuje o cenu víceprací dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku (tedy o částku 434 092,50 Kč bez DPH), tedy že čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

*„1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>5 425 186,30 Kč</i>
<i>slovy:</i>	<i>pět milionů čtyři sta dvacet pět tisíc jedno sto osmdesát šest korun českých třicet haléřů</i>
<i>+ DPH 21 % ve výši</i>	<i>1 139 289,12 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>6 564 475,42 Kč</i>
<i>slovy:</i>	<i>šest milionů pět set šedesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých čtyřicet dva haléřů</i>


## III.

### Závěrečná ujednání

1. V ostatních částech tímto dodatkem č. 1 nedotčených zůstává smlouva o dílo nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 1 může být měněn pouze shodnou vůlí smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne 16.5.2022




Sportovní areály města Kladna s.r.o.

\_\_\_\_\_ jednatel



V Praze dne 16.5.2022



Poolakcent s.r.o.

\_\_\_\_\_ jednatelé

