

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím
střediska:

Ing. Radomír V. na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech
realizace stavby:

Ing. Jiří Rozdil vedoucí TSÚ střediska
Ing. Lubomír Mlýnský investiční technik střediska

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

vedoucí střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

DRAWINGS s.r.o.

Se sídlem: Opavská 845, 721 00 Ostrava
Tel :
Zastoupen : Ing. Tomášem Deráčkem jednatelem společnosti
IČO : 04650263
DIČ : CZ04650263
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64204
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2021 smlouvu na „**Oprava železničního přejezdu na veřejně přístupové účelové komunikaci do PZ Nošovice**“ a výkon inženýrské činnosti k této akci.

Vzhledem k prodlouženému projednání a schválení nového typu navržené přejezdové konstrukce a dále k průtahům při vyřizování koordinovaného stanoviska z důvodu stěhování odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu Frýdku-Místku, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B v čl. IV. **Doba a místo plnění**, odstavec 1 čtvrtá věta bude nahrazen tímto textem:
Souhlas drážního úřadu se stavbou: **30.6.2022**.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



Ve Frýdku-Místku dne: 29. 4. 2022

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
střediska

vedoucí střediska

V Ostravě dne: 29. 4. 2022

DRAWINGS

DRAWINGS s.r.o.
845, Svinov, 721 00 Ostrava
945 398, www.drawings-ov.cz
0263 DIČ: CZ04650263 (5)

jednatel DRAWINGS s.r.o.