



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202101298

„Modernizace výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova, Liberec“

číslo Dodatku: DS 2 0 2 2 0 0 8 3 6

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických: [redacted] oddělení technické správy budov
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.
se sídlem: Kralická 79, 460 07 Liberec 7
zastoupené: Jiřím Krausem, jednatelem společnosti
IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202101298 (dále jen „Smlouva“). Jejím předmětem je zejména vypracování dokumentace pro modernizaci a modernizace výtahů bytového domu Seniorů čp. 1208, doplnění klimatizačních jednotek do celkem 4 ks výtahových strojoven bytového domu Česká čp. 617 a Nad Sokolovnou čp. 616 a dále vypracování dokumentace pro stavební řízení na modernizaci výtahů, zpracování požárně bezpečnostního řešení a zajištění kladného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a dodávka a instalace výtahů v bytových domech s pečovatelskou službou v ulici Burianova čp. 969, 1070 a 1071, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova, Liberec“.



II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna platebních podmínek z důvodu zajištění nákupních cen technologie výtahů.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli bude objednatelem poskytnuta platba ve výši 40 % ze sjednaných cen (bez DPH) na dodávku a montáž šesti výtahů v bytových domech Burianova čp. 969, 1070 a 1071, a to na nákup konstrukčních dílů technologií těchto výtahů, aby mohly být nakoupeny za původní (nižší) ceny. Objednatel tento postup umožní z důvodu zajištění hospodárného přístupu k veřejné zakázce a v souladu se svou zákonnou povinností, kdy majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
3. Důvodem změny platebních podmínek jsou následující okolnosti:
 - požadavky plynoucí z nových požárně bezpečnostních norem, které vstoupily v platnost v průběhu roku 2021 a k 1. 1. 2022 a v jejichž důsledku dojde k výraznému prodloužení délky přípravy podkladů pro jednání s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje (dále jen HZSLK) ve věci zpracování požárně bezpečnostního řešení a zajištění kladného stanoviska HZSLK
 - posun termínu zahájení montáží výtahů v objektech Burianova, který není způsoben pochybením zhotovitele, ale neočekávanými okolnostmi celosvětového významu (ceny surovin, ceny přepravy, nedostatek kontejnerů lodní přepravy, přetížená lodní překladiště,...)
 - posun termínu může vyvolat nedostatek peněžních prostředků na straně zhotovitele a negativně ovlivnit celkové plnění veřejné zakázky a její plynulý průběh
 - zdražení materiálů je z důvodu vojenského konfliktu na Ukrajině markantní, ke dni 9. 3. 2022 bylo zastaveno obchodování s neželeznými kovy na nizozemské burze, české hutnické společnosti zastavily příjem objednávek na železo, skokově vzrostla cena železa o 10,- Kč na 1 kg váhy prutu
 - zahájení montáže výtahů je odvislé od toho, kdy bude objednatelem vybrán dodavatel požární VZT, kterou je potřeba z důvodu prašnosti stavebních prací instalovat před montáží nových výtahů.
4. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy není ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou podstatnou, neboť nejde o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. Změna platebních podmínek

1. Článek VI. **Platební podmínky** smlouvy se doplňuje o nový odst. 5) tohoto znění:

„5) Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši **3.258.000,00 Kč bez DPH (3.746.700,00 Kč s DPH)**, a to nejdříve 2 dny od zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího prokazatelného písemného

doručení objednateli. Poskytnutá platba zajistí dodržení nákupních cen komponent a konstrukcí šesti výtahů v bytových domech Burianova č.p. 969, 1070 a 1071, přičemž zhotovitel se zavazuje uhrazenou částku použít výlučně k uvedenému účelu, tj. na nákup ocelového materiálu, kabinových a šachetních dveří, záložních zdrojů výtahů, řídicích jednotek výtahů, motorů a dalších součástí pohonu výtahů.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 438/2022 ze dne 3. 5. 2022.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha: žádost zhotovitele

Liberci, dne 10 -05- 2022

17 -05- 2022

V Liberci, dne

MSV Liberec, s.r.o.

Jiří Kraus

zastupitel společnosti

statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor města

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 10. května 2022 8:18
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Výtahy - DPS Burianova

fw

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, February 1, 2022 5:13 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Výtahy - DPS Burianova

Dobrý den, pane [REDACTED]
Jsem teď s covidem doma, nicméně z porady mám za úkol, zjistit, jak se to vyvíjí s projektem a stav. povolením na akci DPS Burianova, Liberec.

Možná by bylo dobré udělat zase nějakou schůzku všech 3 zainteresovaných stran, jako na konci roku (Město, MSV, Vy) a říct si, jaký je stav... My jsme od vedení tlačeni k uzavření toho dodatku na zálohu, nicméně máme info od [REDACTED] že tento dodatek bychom od Města obdrželi po finálním projektu, kde bude jasný rozsah.

Mohli bychom se nějaký den v příštím týdnu sejít? Děkuji i za reakci [REDACTED]

S pozdravem,

[REDACTED]
obchodní oddělení

 **MSV Liberec, s.r.o.**

Kralická 79, 460 07 Liberec
[REDACTED]



Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG.
www.avg.com

