

**PŘÍLOHA č. 5**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce**  
**„Splašková kanalizace Zborná “**  
(podle ust. § 2586 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Části Díla podle čl. 3.1. Smlouvy o dílo a Harmonogram (postup)  
provádění Díla podle čl. 8.11. Smlouvy o dílo:

1. **I. ETAPA** – stoka D (od napojení na stávající kanalizační síť v části Pávov po šachtu A15), stoka D2, stoka A, stoka A1,
  
2. **II. ETAPA** – stoka D (od šachty A15 po ČS1), stoka B, stoka B1, stoka B2, stoka B3, stoka B4 (od šachty B10 po šachtu B24), stoka B5 (od šachty B11 po šachtu B37),
  
3. **III. ETAPA** – stoka A2, stoka A2.1, stoka A2.2, stoka A2.3, stoka B4 (od šachty B24 po B32), stoka B4.1, stoka B5 (od šachty B37 po šachtu B48), stoka B5.1, stopka B5.2, stoka D1, stoka C, stoka C1.