



## Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 62/2020 ZL4 na akci: „BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod“

### SMLUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
Statutární zástupce: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. ( ) technická náměstkyně  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č.ú.: ( )  
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

#### ZHOTOVITEL:

**Společnost pro BČOV Pardubice**, vedoucí společník: Agrostav Pardubice a.s.;  
společník: KVIS Pardubice a.s.  
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice  
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti  
Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti  
Zástupci ve věcech technických: ( ) výrobní ředitel  
( ), DiS. - stavbyvedoucí  
IČO: 46506063  
DIČ: CZ46506063  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice  
č.ú.: ( )  
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

#### PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o méněpráce specifikované položkovým rozpočtem. Jedná se o:  
SO 01 Stavební úpravy na usazovacích nádržích.  
Upraven rozsah prací - v objektu SO 01 byl upraven rozsah sanačních prací uvedených v příložením rozpočtu  
SO 02 Stavební úpravy na I° linky BIO2  
Upraven rozsah prací - v objektu SO 02 byl upraven rozsah sanačních prací a úprava nátoků na DN21, DN22, DN23 uvedených v příloženém rozpočtu

#### SNÍŽENÍ CENY DÍLA:

**SNÍŽENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) ..... -2 286 619,40Kč**  
Sazba DPH..... 21%  
Cena po úpravě (změnovým listem č.4) celkem (bez DPH) ....18 820 867,80 Kč

#### OSTATNÍ:



Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.4 navazuje na smlouvu o dílo č.62/2020 uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 2.10.2020, dodatek č.1 ze dne 1.4.2021, dodatek č.2 ze dne 16.8.2021 a dodatek č. 3 ze dne 24.11.2021 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č.1,2 a 3 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, \_\_\_\_\_

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s.  
vedoucího společníka Společnosti

V Pardubicích, 29.4.2022

Za zhotovitele:

**AGRO  
STAV** s.r.o.  
AGROSTA / Pardubice a.s.  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

.....  
Roman Mokřý, DiS.  
místopředseda představenstva  
Agrostavu Pardubice a.s.

pro BČOV Pardubice