

Zakázka Oprava uzavíracích armatur na síti Hulín

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.

Obchodní 1576

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 17 kalendářních dnů

Zahájení: 16.05.2022

Dokončení: 24.06.2022

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	květen				červen				poznámky			
	19	20	21	22	23	24	25					
výkopy												
zásypy												
montáže												
demontáže												
povrchové úpravy												
dokončovací práce												
předání stavebních prací												

V Bystřici p Host 27.04.2022

Rostislav Ryzák, jednatel