

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/00025

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2022/00025

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

[REDACTED]

00239640

CZ00239640

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

rbe Koláčný s.r.o.

Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem

[REDACTED]

27197671

CZ27197671

[REDACTED]

městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C103744

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2022/00025 ze dne 28. 3. 2022 a uznávají tento Dodatek č. 1:

I.

Termín plnění

Lhůta pro dokončení plnění díla uvedená v článku IV. Termíny plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/00025 se prodlužuje do 10. 6. 2022.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/00025 ze dne 28. 3. 2022 zůstávají beze změn.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/00025 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 312/2022 ze dne 11. 5. 2022.

V Poděbradech dne: 16. 05. 2022

V Poděbradech dne: 17. 5. 22

