

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2021
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zast. Jiřím Šmídem

IČ: 25482505

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložce 20247

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně – zateplení“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: do 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad červenec 2021)

Lhůta řádného dokončení předmětu plnění: dílčí plnění A: 52 týdnů ode dne zahájení plnění

dílčí plnění B: do 5.8.2022

Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli nejpozději do 7 dnů od ukončení dílčího plnění „A“ a od ukončení dílčího plnění „B“.

Místo plnění veřejné zakázky: **Sportovní zařízení města Jičín, Revoluční 863, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký**

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města dne 11.5.2022
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

Ve Stráži nad Nisou dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Jiří Šmíd
jednatel společnosti
STAV-AGENCY s.r.o.