

Příloha č. 3 k SOD – Harmonogram plnění

Činnost:	Stadium podkladů							Místní šetření areálů 1.							Dohledávání a stadium podkladů v areálu 2.							Vyhodnocení pasportizační dokumentace 1.							Místní šetření areálů 2.							Práce v areálu 2.							Vyhodnocení finální pasportizační dokumentace																																						
Dni:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
Ustřední dílny Městské																																																																																	
Depo Městské																																																																																	
OZM Městské																																																																																	

Zhotovitel odevzdá pasportizační dokumentaci ke všem třem areálům nejpozději do 85 dní ode dne zaslání výzvy k provedení Pasportu majetku. Zhotovitel tedy potřebuje 85 kalendářních dní ke zhotovení dokumentace. Víše je uveden jednoduchý harmonogram plnění s rezervou 5 kalendářních dnů v ohledu na nepředvídatelné komplikace.